

1. Plan de Acción 2013 - Dimar	Comienzo	Fin	Responsables
1.1 Línea Estratégica No.1: Fortalecimiento Institucional	01/01/2013	30/12/2013	
1.1.1 Marco Legal y de Reglamentación	07/01/2013	13/12/2013	Reglamentación
1.1.1.1 Elaborar Diagnóstico del marco legal y regulatorio que rige las actuaciones administrativas sobre el Territorio Marino Costero y las Actividades Marítimas en Colombia.	15/01/2013	27/06/2013	Reglamentación
1.1.1.1.1 Elaborar y ajustar diagnóstico técnico normativo de Submerc	15/01/2013	28/02/2013	Submerc - Cesar García
1.1.1.1.2 Elaborar diagnóstico técnico normativo de Subdemar	16/02/2013	29/03/2013	Subdemar - CF Erik Guayana
1.1.1.1.3 Elaborar diagnóstico del marco Jurídico de Dimar	15/02/2013	27/06/2013	Gleamar - Alejandro García
1.1.1.2 Elaborar Plan de Actualización y complementación del marco legal y regulatorio a corto, mediano y largo plazo, acuerdo a resultados del diagnóstico de la acción anterior.	07/01/2013	28/06/2013	Reglamentación
1.1.1.2.1 Elaborar Plan de Actualización y Complementación de normatividad técnica de Submerc	30/01/2013	28/02/2013	Submerc - Cesar García
1.1.1.2.2 Elaborar Plan de Actualización y Complementación de normatividad técnica de Subdemar	29/03/2013	28/06/2013	Subdemar - CF Erik Guayana
1.1.1.2.3 Elaborar Plan de Actualización y Complementación del marco Jurídico de Dimar	07/01/2013	19/06/2013	Gleamar - Alejandro García
1.1.1.3 Ejecutar y evaluar el Plan de Actualización y Complementación del marco legal y regulatorio	15/01/2013	13/12/2013	Reglamentación
1.1.1.3.1 Iniciar Ejecución de la primera fase del plan de acción de normatividad técnica de Subdemar	01/10/2013	13/12/2013	Subdemar/Gleamar
1.1.1.3.2 Iniciar ejecución del Plan de Actualización y complementación del marco jurídico de Dimar	01/10/2013	13/12/2013	Gleamar
1.1.1.3.3 Ejecutar el plan de actualización de normatividad técnica de Submerc	15/01/2013	13/12/2013	Submerc
1.1.1.3.3.1 Norma pilotos prácticos (fatiga y turnos)	03/06/2013	27/09/2013	Submerc
1.1.1.3.3.1.1 Analizar y discutir texto preliminar	03/06/2013	27/09/2013	Cesar García - Gabriel Salazar
1.1.1.3.3.1.2 Socializar y recibir observaciones al texto preliminar	03/06/2013	27/09/2013	Cesar García - Gabriel Salazar
1.1.1.3.3.1.3 Evaluar observaciones y ajustes del texto preliminar.	03/06/2013	27/09/2013	Cesar García - Gabriel Salazar
1.1.1.3.3.1.4 Revisión y visto bueno de Gleamar	03/06/2013	27/09/2013	Cesar García - Gabriel Salazar
1.1.1.3.3.1.5 Pasar a firma del señor DIMAR	03/06/2013	27/09/2013	Cesar García - Gabriel Salazar
1.1.1.3.3.2 Decreto Control de Tráfico Marítimo	16/01/2013	13/12/2013	Submerc
1.1.1.3.3.2.1 Visto bueno señor Comandante ARC	16/01/2013	15/08/2013	Cesar García - CC Darío Sanabria
1.1.1.3.3.2.2 Firma del Ministro	16/08/2013	15/10/2013	Cesar García - CC Darío Sanabria
1.1.1.3.3.2.3 Firma del señor Presidente	16/10/2013	13/12/2013	Cesar García - CC Darío Sanabria
1.1.1.3.3.3 Propuesta Modificación Decreto 804 Transporte Marítimo	15/01/2013	13/12/2013	Submerc
1.1.1.3.3.3.1 Socializar en reuniones	15/01/2013	28/02/2013	Cesar García - Anly Lafont
1.1.1.3.3.3.2 Evaluar observaciones y ajustes del texto inicial	03/03/2013	29/03/2013	Cesar García - Anly Lafont
1.1.1.3.3.3.3 Elaborar exposición de motivos	01/04/2013	30/04/2013	Cesar García - Anly Lafont
1.1.1.3.3.3.4 Envío a Ministerio de Defensa	01/05/2013	30/05/2013	Cesar García - Anly Lafont
1.1.1.3.3.3.5 Envío a Ministro de Transporte propuesta DIMAR	03/06/2013	30/08/2013	Cesar García - Anly Lafont
1.1.1.3.3.3.6 Gestión de la firma del Ministro de Transporte	02/09/2013	13/12/2013	Cesar García - Anly Lafont
1.1.1.3.3.4 Norma de Remolcadores	15/01/2013	28/06/2013	Submerc
1.1.1.3.3.4.1 Elaborar texto preliminar	15/01/2013	28/02/2013	Cesar García - Julio Cristancho
1.1.1.3.3.4.2 Analizar y discutir texto preliminar	03/03/2013	15/03/2013	Cesar García - Julio Cristancho
1.1.1.3.3.4.3 Socializar en reuniones y/o portal Web	18/03/2013	29/03/2013	Cesar García - Julio Cristancho
1.1.1.3.3.4.4 Evaluar observaciones y ajustes al texto inicial	01/04/2013	05/04/2013	Cesar García - Julio Cristancho
1.1.1.3.3.4.5 Firma del Sr. Dimar	08/04/2013	28/06/2013	Cesar García - Julio Cristancho
1.1.1.3.3.5 Modificación Decreto 1597 (Gente de Mar)	16/01/2013	13/12/2013	Submerc
1.1.1.3.3.5.1 Revisión y modificación del texto preliminar	16/01/2013	19/02/2013	Cesar García - Gabriel Salazar - William Rincón
1.1.1.3.3.5.2 Analizar y discutir texto preliminar	21/02/2013	12/03/2013	Cesar García - Gabriel Salazar - William Rincón
1.1.1.3.3.5.3 Socializar en reuniones y/o portal Web	20/02/2013	11/03/2013	Cesar García - Gabriel Salazar - William Rincón
1.1.1.3.3.5.4 Evaluar de observaciones y ajustes del texto inicial.	13/03/2013	20/03/2013	Cesar García - Gabriel Salazar - William Rincón
1.1.1.3.3.5.5 Elaborar exposición de motivos	22/03/2013	29/03/2013	Cesar García - Gabriel Salazar - William Rincón
1.1.1.3.3.5.6 Gestión Firma del Ministro	01/04/2013	13/12/2013	Cesar García - Gabriel Salazar - William Rincón

1.1.1.3.3.6 Norma de Astilleros y Talleres de Reparación Naval	15/01/2013	28/06/2013	Submerc
1.1.1.3.3.6.1 Elaborar texto preliminar	15/01/2013	28/02/2013	Cesar García - Milton Villamil
1.1.1.3.3.6.2 Analizar y discutir texto preliminar	03/03/2013	29/03/2013	Cesar García - Milton Villamil
1.1.1.3.3.6.3 Socializar en reuniones y/o portal Web.	01/04/2013	30/04/2013	Cesar García - Milton Villamil
1.1.1.3.3.6.4 Evaluar observaciones y ajustes del texto inicial.	01/05/2013	31/05/2013	Cesar García - Milton Villamil
1.1.1.3.3.6.5 Firma del señor DIMAR	03/06/2013	28/06/2013	Cesar García - Milton Villamil
1.1.1.3.3.7 Resolución Trasiego, estaciones flotantes de combustible - Ligthering y Bunkering	03/03/2013	30/09/2013	Submerc
1.1.1.3.3.7.1 Elaborar texto preliminar	03/03/2013	30/04/2013	Cesar García - Gerardo Castaño
1.1.1.3.3.7.2 Analizar y discutir texto preliminar	01/05/2013	28/06/2013	Cesar García - Gerardo Castaño
1.1.1.3.3.7.3 Socializar en reuniones y/o portal Web	01/07/2013	30/07/2013	Cesar García - Gerardo Castaño
1.1.1.3.3.7.4 Evaluar observaciones y ajustes texto inicial.	01/08/2013	30/08/2013	Cesar García - Gerardo Castaño
1.1.1.3.3.7.5 Firma de DIMAR	02/09/2013	30/09/2013	Cesar García - Gerardo Castaño
1.1.1.3.3.8 Resolución sobre Organizaciones Reconocidas	15/01/2013	29/03/2013	Submerc
1.1.1.3.3.8.1 Socialización reuniones y/o portal Web	15/01/2013	15/02/2013	Cesar García - Gerardo Castaño
1.1.1.3.3.8.2 Evaluación de observaciones y ajustes del texto inicial	16/02/2013	28/02/2013	Cesar García - Gerardo Castaño
1.1.1.3.3.8.3 Radicación para la firma del señor DIMAR	03/03/2013	29/03/2013	Cesar García - Gerardo Castaño
1.1.1.3.3.9 Norma sobre Gestión de la Seguridad	15/01/2013	29/03/2013	Submerc
1.1.1.3.3.9.1 Analizar y discutir texto preliminar	15/01/2013	31/01/2013	Cesar García - Julio Cristancho
1.1.1.3.3.9.2 Socializar en reuniones y/o portal Web	01/02/2013	14/02/2013	Cesar García - Julio Cristancho
1.1.1.3.3.9.3 Evaluar observaciones y ajustes texto inicial.	16/02/2013	28/02/2013	Cesar García - Julio Cristancho
1.1.1.3.3.9.4 Firma de DIMAR	03/03/2013	29/03/2013	Cesar García - Julio Cristancho
1.1.1.3.3.10 Resolución de doble casco.	15/01/2013	15/02/2013	Submerc
1.1.1.3.3.10.1 Evaluación de observaciones y ajustes del texto inicial	15/01/2013	31/01/2013	Cesar García
1.1.1.3.3.10.2 Radicación para la firma del señor DIMAR	01/02/2013	15/02/2013	Cesar García
1.1.1.3.3.11 Resolución sobre empresas de servicios marítimos.	01/04/2013	28/06/2013	Submerc
1.1.1.3.3.11.1 Elaborar texto preliminar	01/04/2013	12/04/2013	Cesar García - Reynaldo Pinilla
1.1.1.3.3.11.2 Analizar y discutir texto preliminar	15/04/2013	30/04/2013	Cesar García - Reynaldo Pinilla
1.1.1.3.3.11.3 Socializar en reuniones y/o portal Web	01/05/2013	14/05/2013	Cesar García - Reynaldo Pinilla
1.1.1.3.3.11.4 Evaluar observaciones y ajustes texto inicial.	15/05/2013	31/05/2013	Cesar García - Reynaldo Pinilla
1.1.1.3.3.11.5 Firma de DIMAR	03/06/2013	28/06/2013	Cesar García - Reynaldo Pinilla
1.1.1.3.3.12 Norma sobre Remoción de Restos de Naufragio	01/07/2013	13/12/2013	Submerc
1.1.1.3.3.12.1 Elaborar propuesta técnica inicial	01/07/2013	30/08/2013	Cesar García - Anly Lafont - Gerardo Castaño
1.1.1.3.3.12.2 Elaborar texto preliminar	02/09/2013	13/09/2013	Cesar García - Anly Lafont - Gerardo Castaño
1.1.1.3.3.12.3 Analizar y discutir texto preliminar	16/09/2013	30/09/2013	Cesar García - Anly Lafont - Gerardo Castaño
1.1.1.3.3.12.4 Socializar en reuniones y/o portal Web	01/10/2013	15/10/2013	Cesar García - Anly Lafont - Gerardo Castaño
1.1.1.3.3.12.5 Evaluar observaciones y ajustes del texto inicial	16/10/2013	30/10/2013	Cesar García - Anly Lafont - Gerardo Castaño
1.1.1.3.3.12.6 Firma del Sr. Dimar	01/11/2013	13/12/2013	Cesar García - Anly Lafont - Gerardo Castaño
1.1.1.3.3.13 Propuesta a Mintransporte sobre Código Fluvial	03/03/2013	13/12/2013	Submerc
1.1.1.3.3.13.1 Elaborar propuesta inicial	03/03/2013	28/03/2013	Cesar García - Anly Lafont
1.1.1.3.3.13.2 Analizar y discutir propuesta inicial	01/04/2013	30/04/2013	Cesar García - Anly Lafont
1.1.1.3.3.13.3 Envío Ministerio de Transporte	30/04/2013	28/06/2013	Cesar García - Anly Lafont
1.1.1.3.3.13.4 Gestión Firma Ministerio de Transporte	01/07/2013	13/12/2013	Cesar García - Anly Lafont
1.1.1.3.4 Propuesta de Modificación al Código de Comercio incluyendo lo pertinente a Dimar	16/02/2013	28/06/2013	Gleamar - Alejandro García
1.1.2 Programa de Gestión y Control de la Agenda Interinstitucional	07/01/2013	13/12/2013	Direccionamiento institucional
1.1.2.1 Determinar los criterios referentes a la actuación de Dimar en los distintos escenarios interinstitucionales	04/02/2013	29/03/2013	Gplad - Héctor Leal
1.1.2.2 Elaborar la Agenda Interinstitucional de Dimar	04/02/2013	29/04/2013	Gplad - Héctor Leal
1.1.2.3 Ejecutar la Agenda Interinstitucional de Dimar. Fase 2013.	07/01/2013	13/12/2013	
1.1.2.3.1 Ejecutar Agenda Interinstitucional Sede Central	08/01/2013	13/12/2013	Gplad - Héctor Leal
1.1.2.3.2 Desarrollo de Agenda Interinstitucional en las Capitanías de Puerto	07/01/2013	13/12/2013	Aproin
1.1.2.3.2.1 Ejecutar Agenda Interinstitucional 2013 en CP01	07/01/2013	12/12/2013	CP01 - CF Alex Ferrero
1.1.2.3.2.2 Ejecutar Agenda Interinstitucional 2013 en CP02	07/01/2013	12/12/2013	CP02 - CC Luis Francisco Kekhan

1.1.2.3.2.3 Ejecutar Agenda Interinstitucional 2013 en CP03	07/01/2013	12/12/2013	CP03 - CF Julio Cesar Poveda
1.1.2.3.2.4 Ejecutar Agenda Interinstitucional 2013 en CP04	08/01/2013	13/12/2013	CP04 - CF Guillermo Díaz Peña
1.1.2.3.2.5 Ejecutar Agenda Interinstitucional 2013 en CP05	07/01/2013	12/12/2013	CP05 - CN Juan Carlos Roa
1.1.2.3.2.6 Ejecutar Agenda Interinstitucional 2013 en CP06	07/01/2013	12/12/2013	CP06 - TN Pedro José Ortiz
1.1.2.3.2.7 Ejecutar Agenda Interinstitucional 2013 en CP07	07/01/2013	12/12/2013	CP07 - CC Jorge Enrique Uricoechea
1.1.2.3.2.8 Ejecutar Agenda Interinstitucional 2013 en CP08	07/01/2013	12/12/2013	CP08 - CC Edwin Antonio Parada
1.1.2.3.2.9 Ejecutar Agenda Interinstitucional 2013 en CP09	07/01/2013	12/12/2013	CP09 - CF Pedro Javier Prada
1.1.2.3.2.10 Ejecutar Agenda Interinstitucional 2013 en CP10	07/01/2013	12/12/2013	CP10 - TN Bernardo Favio Silva
1.1.2.3.2.11 Ejecutar Agenda Interinstitucional 2013 en CP11	07/01/2013	12/12/2013	CP11 - TK Manuel Alejandro Sánchez
1.1.2.3.2.12 Ejecutar Agenda Interinstitucional 2013 en CP12	07/01/2013	12/12/2013	CP12 - TN Marco David Cruz
1.1.2.3.2.13 Ejecutar Agenda Interinstitucional 2013 en CP14	07/01/2013	12/12/2013	CP14 - CC Ricardo Andrés de la Rosa
1.1.2.3.2.14 Ejecutar Agenda Interinstitucional 2013 en CP15	07/01/2013	12/12/2013	CP15 - SJ Fabián Hernando Molina
1.1.2.3.2.15 Ejecutar Agenda Interinstitucional 2013 en CP16	07/01/2013	12/12/2013	CP16 - TF Rodrigo Quintero Rodríguez
1.1.2.3.2.16 Ejecutar Agenda Interinstitucional 2013 en CP17	07/01/2013	12/12/2013	CP17 - SJ Álvaro Cesar Pimiento
1.1.2.3.2.17 Ejecutar Agenda Interinstitucional 2013 en CP19	07/01/2013	12/12/2013	CP19 - SJ Guardo Enrique de la Espriella
1.1.2.4 Realizar seguimiento a la ejecución de la Agenda Interinstitucional	01/05/2013	13/12/2013	Gplad- Héctor Leal - María Fernanda Suárez
1.1.3 Sistema de Participación y Atención al Ciudadano	14/01/2013	13/12/2013	Direccionamiento institucional
1.1.3.1 Levantar línea base: Aplicación Inicial Evaluación del servicio y análisis de resultados	14/01/2013	26/06/2013	Grucog - Adriana Alarcón
1.1.3.1.1 Evaluación del servicio al ciudadano en la sede central	14/01/2013	26/06/2013	Grucog - Adriana Alarcón
1.1.3.1.2 Evaluación del servicio al ciudadano en las unidades regionales	14/01/2013	26/06/2013	Grucog
1.1.3.1.2.1 Evaluación del servicio al ciudadano en CP01	14/01/2013	26/06/2013	CP01 - CF Alex Ferrero
1.1.3.1.2.2 Evaluación del servicio al ciudadano en CP02	14/01/2013	26/06/2013	CP02 - CC Luis Francisco Kekhan
1.1.3.1.2.3 Evaluación del servicio al ciudadano en CP03	14/01/2013	26/06/2013	CP03 - CF Julio Cesar Poveda
1.1.3.1.2.4 Evaluación del servicio al ciudadano en CP04	14/01/2013	26/06/2013	CP04 - CF Guillermo Díaz Peña
1.1.3.1.2.5 Evaluación del servicio al ciudadano en CP05	14/01/2013	26/06/2013	CP05 - CN Juan Carlos Roa
1.1.3.1.2.6 Evaluación del servicio al ciudadano en CP06	14/01/2013	26/06/2013	CP06 - TN Pedro José Ortiz
1.1.3.1.2.7 Evaluación del servicio al ciudadano en CP07	14/01/2013	26/06/2013	CP07 - CC Jorge Enrique Uricoechea
1.1.3.1.2.8 Evaluación del servicio al ciudadano en CP08	14/01/2013	26/06/2013	CP08 - CC Edwin Antonio Parada
1.1.3.1.2.9 Evaluación del servicio al ciudadano en CP09	14/01/2013	26/06/2013	CP09 - CF Pedro Javier Prada
1.1.3.1.2.10 Evaluación del servicio al ciudadano en CP10	14/01/2013	26/06/2013	CP10 - TN Bernardo Favio Silva
1.1.3.1.2.11 Evaluación del servicio al ciudadano en CP11	14/01/2013	26/06/2013	CP11 - TK Manuel Alejandro Sánchez
1.1.3.1.2.12 Evaluación del servicio al ciudadano en CP12	14/01/2013	26/06/2013	CP12 - TN Marco David Cruz
1.1.3.1.2.13 Evaluación del servicio al ciudadano en CP14	14/01/2013	26/06/2013	CP14 - CC Ricardo Andrés de la Rosa
1.1.3.1.2.14 Evaluación del servicio al ciudadano en CP15	14/01/2013	26/06/2013	CP15 - SJ Fabián Hernando Molina
1.1.3.1.2.15 Evaluación del servicio al ciudadano en CP16	14/01/2013	26/06/2013	CP16 - TF Rodrigo Quintero Rodríguez
1.1.3.1.2.16 Evaluación del servicio al ciudadano en CP17	14/01/2013	26/06/2013	CP17 - SJ Álvaro Cesar Pimiento
1.1.3.1.2.17 Evaluación del servicio al ciudadano en CP19	14/01/2013	26/06/2013	CP19 - SJ Guardo Enrique de la Espriella
1.1.3.2 Formulación e inicio de la ejecución del Plan de Mejoramiento de la percepción del ciudadano	01/07/2013	13/12/2013	Grucog - Adriana Alarcón
1.1.3.3 Implementar el Sistema de Participación y Atención al Ciudadano de DIMAR	01/02/2013	13/12/2013	Grucog
1.1.3.3.1 Actualizar los protocolos de atención, la Política de la Entidad de Servicio de Atención al Ciudadano y la Directiva Permanente N°.00015 de 2011, Servicio de Atención al Ciudadano-cliente de acuerdo con las herramientas del nuevo PMC	04/02/2013	30/04/2013	Grucog - Adriana Alarcón
1.1.3.3.2 Caracterización, análisis y priorización de los trámites y servicios de la entidad.	04/03/2013	13/12/2013	Grucog - Adriana Alarcón
1.1.3.3.3 Gestionar con Aimac la divulgación y promoción de los canales de atención de la Entidad	01/02/2013	13/12/2013	Grucog - Adriana Alarcón
1.1.3.3.4 Gestionar con Aimac la promoción y divulgación de la Entidad conforme las necesidades de la misma para comunicar al ciudadano, en materia de trámites y servicios.	01/02/2013	13/12/2013	Grucog - Adriana Alarcón
1.1.3.3.5 Elaborar el plan de anticorrupción y de servicio al ciudadano y el plan de rendición de cuentas 2014.	01/10/2013	13/12/2013	Grucog - Adriana Alarcón
1.1.3.3.6 Elaborar la estrategia de participación por medios electrónicos (consulta para la solución de problemas).	04/03/2013	15/07/2013	Grucog - Adriana Alarcón
1.1.3.3.7 Gestionar con Aimac la divulgación y promoción de los datos abiertos publicados en el Portal Marítimo Colombiano para los ciudadanos (zona de consultas y descargas).	01/02/2013	13/12/2013	Grucog - Adriana Alarcón
1.1.3.3.8 Definir el esquema de atención por múltiples canales (trámites y servicios en línea).	04/06/2013	31/10/2013	Grucog - Adriana Alarcón
1.1.4 Programa para la Consolidación de la Imagen Corporativa	07/01/2013	13/12/2013	Direccionamiento institucional
1.1.4.1 Consolidación de la Imagen Corporativa en las Unidades Regionales - fase 2013	08/01/2013	13/12/2013	Grucog - CN Magdalena Méndez
1.1.4.2 Evaluación imagen y desempeño nuevo Portal Marítimo Colombiano	03/10/2013	13/12/2013	Grucog - CN Magdalena Méndez
1.1.4.3 Realizar Evaluación de la Imagen Institucional de Dimar entre sus distintos públicos (línea base de medición)	15/01/2013	30/05/2013	Grucog - CN Magdalena Méndez
1.1.4.4 Elaborar el Programa de Consolidación de la Imagen Corporativa de DIMAR 2011-2015	03/06/2013	13/12/2013	Grucog - CN Magdalena Méndez
1.1.4.5 Consolidación de la Imagen Corporativa en las Unidades Regionales	07/01/2013	13/12/2013	Grucog

1.1.4.5.1 CP02: Efectuar charlas cada 4 meses citando a todo el gremio marítimo, con el fin de brindar información sobre los tramites y servicios ofrecidos por la CP2	07/01/2013	12/12/2013	CP02 - CC Luis Francisco Kekhan
1.1.4.5.2 CP02: Realizar 45 programas radiales (1 semanal) para acercar la información a todos los potenciales usuarios. Midiendo de manera trimestral	08/01/2013	13/12/2013	CP02 - CC Luis Francisco Kekhan
1.1.4.5.3 CP03: Dictar charlas relativas a la normatividad marítima a las Unidades de Guardacostas de la jurisdicción	08/01/2013	13/12/2013	CP03 - CF Julio Cesar Poveda
1.1.4.5.4 CP08: Realizar 6 actividades de difusión con los medios de comunicación regionales para evitar el uso inadecuado de los BUP bajo jurisdicción de DIMAR	08/01/2013	13/12/2013	CP08 - CC Edwin Antonio Parada
1.1.4.5.5 CP08: Efectuar 8 actividades de difusión en colegios y universidades donde se den a conocer las funciones y competencias de DIMAR, administración de BUP y acciones desarrolladas por la Entidad	08/01/2013	13/12/2013	CP08 - CC Edwin Antonio Parada
1.1.4.5.6 CP10: Mensualmente realizar campañas de seguridad marítima con toda la comunidad; Para lo cual se solicitará a AIMAC apoyo con pasacalles o pancartas alusivos a la Autoridad Marítima	04/02/2013	30/07/2013	CP10 - TN Bernardo Favio Silva
1.1.4.5.7 CP11: Difundir y socializar los diferentes eventos a realizar por la autoridad Marítima por medio de la emisora Marina Estereo del BAFLIM10	04/02/2013	13/12/2013	CP11 - TK Manuel Alejandro Sánchez
1.1.4.5.8 CP12: Realizar en el año dos (2) actividades en las cuales se monte un stand informativo en un lugar publico de la isla, a través del cual la capitanía se pueda acercar mas a los ciudadanos	04/02/2013	27/09/2013	CP12 - TN Marco David Cruz
1.1.4.5.9 CP12: Generar con una periodicidad mínima bimensual, boletines de prensa sobre las actividades, tareas y logros de la CP12 y de DIMAR, los cuales serán transmitidos a través de los medios de comunicación regionales y colgados en la página Web de DIMAR.	04/02/2013	27/09/2013	CP12 - TN Marco David Cruz
1.1.4.5.10 CP15: Socializar a través de los medios de comunicación locales y conferencias dirigidas a la comunidad en general y a los transportadores fluviales el papel preponderante que cumple la Autoridad Marítima en la jurisdicción de CP15.	08/01/2013	13/12/2013	CP15 - SJ Fabián Hernando Molina
1.1.4.5.11 CP16: Realizar artículos bimensuales de las actividades de CP16 que sean proyectados en los periódicos de Brasil, Perú y Colombia de la región del Amazonas	16/02/2013	13/12/2013	CP16 - TF Rodrigo Quintero Rodríguez
1.1.4.5.12 CP16: Proyectar en el microsítio de CP16 información relevante que sirva de consulta por los usuarios, como por ejemplo la información de los niveles del río.	15/02/2013	12/12/2013	CP16 - TF Rodrigo Quintero Rodríguez
1.1.4.5.13 CP19: Con el apoyo del Área Imagen Corporativa DIMAR y los medios de comunicación locales, (Marina Estéreo) realizar cuñas radiales y el programa: %5 minutos con la Autoridad Marítima . DIMAR+	01/04/2013	13/12/2013	CP19 - SJ Guardo Enrique de la Espriella
1.1.4.5.14 CP19: Elaborar y divulgar un reglamento básico para la expedición de zarpes que oriente a los capitanes de las motonaves fluviales, a fin de elevar el control	01/04/2013	30/05/2013	CP19 - SJ Guardo Enrique de la Espriella
1.1.5 Programa de Gestión del Cambio de la Cultura Organizacional	01/01/2013	29/11/2013	Gestión de Personal
1.1.5.1 Realizar Diagnóstico de la Cultura Organizacional de la Entidad (línea base de medición)	01/01/2013	28/02/2013	Grudhu - Alberto Amaya
1.1.5.2 Elaborar y aprobar el Programa de Gestión del Cambio de la Cultura Organizacional	07/01/2013	28/02/2013	Grudhu - Alberto Amaya
1.1.5.3 Ejecutar el Programa de Gestión del Cambio de la Cultura Organizacional en sede central y unidades regionales	07/01/2013	29/10/2013	Grudhu
1.1.5.3.1 Ejecutar el Programa de Gestión del Cambio de la Cultura Organizacional en sede central	07/01/2013	07/01/2013	Grudhu - Alberto Amaya
1.1.5.3.2 Ejecutar el Programa de Gestión del Cambio de la Cultura Organizacional en las unidades regionales	01/03/2013	29/10/2013	Unidades Regionales
1.1.5.3.2.1 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP01	01/03/2013	29/10/2013	CP01 - CF Alex Ferrero
1.1.5.3.2.2 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP02	01/03/2013	29/10/2013	CP02 - CC Luis Francisco Kekhan
1.1.5.3.2.3 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP03	01/03/2013	29/10/2013	CP03 - CF Julio Cesar Poveda
1.1.5.3.2.4 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP04	01/03/2013	29/10/2013	CP04 - CF Guillermo Díaz Peña
1.1.5.3.2.5 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP05	01/03/2013	29/10/2013	CP05 - CN Juan Carlos Roa
1.1.5.3.2.6 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP06	01/03/2013	29/10/2013	CP06 - TN Pedro José Ortiz
1.1.5.3.2.7 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP07	01/03/2013	29/10/2013	CP07 - CC Jorge Enrique Uricoechea
1.1.5.3.2.8 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP08	01/03/2013	29/10/2013	CP08 - CC Edwin Antonio Parada
1.1.5.3.2.9 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP09	01/03/2013	29/10/2013	CP09 - CF Pedro Javier Parada
1.1.5.3.2.10 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP10	01/03/2013	29/10/2013	CP10 - TN Bernardo Favio Silva
1.1.5.3.2.11 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP11	01/03/2013	29/10/2013	CP11 - TK Manuel Alejandro Sánchez
1.1.5.3.2.12 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP12	01/03/2013	29/10/2013	CP12 - TN Marco David Cruz
1.1.5.3.2.13 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP14	01/03/2013	29/10/2013	CP14 - CC Ricardo Andrés de la Rosa
1.1.5.3.2.14 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP15	01/03/2013	29/10/2013	CP15 - SJ Fabián Hernando Molina
1.1.5.3.2.15 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP16	01/03/2013	29/10/2013	CP16 - TF Rodrigo Quintero Rodríguez
1.1.5.3.2.16 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP17	01/03/2013	29/10/2013	CP17 - SJ Álvaro Cesar Pimiento
1.1.5.3.2.17 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP19	01/03/2013	29/10/2013	CP19 - SJ Guardo Enrique de la Espriella
1.1.5.3.2.18 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad SEMAC	01/03/2013	29/10/2013	Semac - CC Carlos Eduardo Urbano
1.1.5.3.2.19 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad SEMAF	01/03/2013	29/10/2013	Semap - TN Juan Pablo Martínez
1.1.5.3.2.20 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad SEMAE	01/03/2013	29/10/2013	Semab - TF Francisco Otavo Martínez
1.1.5.3.2.21 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad INRED1	01/03/2013	29/10/2013	INRED1 - TN Luisa Fernanda Farfan
1.1.5.3.2.22 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad INRED3	01/03/2013	29/10/2013	INRED3 - TN Diego Iván Martínez
1.1.5.3.2.23 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad INRED4	01/03/2013	29/10/2013	INRED4 - TN Edwin Javier Ferreira

1.1.5.3.2.24 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CIOH	01/03/2013	29/10/2013	CIOH - CN Ricardo José Molares
1.1.5.3.2.25 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CCCP	01/03/2013	29/10/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.1.5.4 Evaluar el impacto del programa de Gestión del Cambio de la Cultura Organizacional	01/11/2013	29/11/2013	Grudhu - Alberto Amaya
1.1.6 Sistema de Gestión de Calidad	08/01/2013	30/12/2013	Planeación
1.1.6.1 Revisión y ajuste de los procedimientos obligatorios de la norma NTC GP 1000	08/01/2013	30/07/2013	Gplad - TF Lina Quiroga / todos los procesos
1.1.6.2 Revisión y ajuste de las caracterizaciones a partir de la identificación de los productos de los procesos	16/01/2013	28/06/2013	Gplad - TF Lina Quiroga / todos los procesos
1.1.6.3 Revisión y actualización de los indicadores de gestión de los procesos	16/01/2013	28/06/2013	Gplad - TF Lina Quiroga / todos los procesos
1.1.6.4 Revisión y actualización de los procedimientos (incluyendo los puntos de control)	15/01/2013	30/09/2013	Gplad - Xiomara Sáenz / todos los procesos
1.1.6.5 Evaluación de los riesgos de los procesos y planes de mitigación	08/01/2013	28/06/2013	Gplad - TF Lina Quiroga / todos los procesos
1.1.6.6 Implementación del SIMEC (BSC Indicadores de gestión, SGC Documentos y Mejoras, Gestión del Riesgo y Reuniones)	08/01/2013	30/12/2013	Gplad - TF Lina Quiroga / todos los procesos
1.1.6.7 Implementación del SIMEC (BSC Planes e Indicadores estratégicos)	11/02/2013	29/04/2013	Gplad - Mauricio Maldonado
1.1.7 Gestión de la Información y las Comunicaciones	15/01/2013	28/11/2013	Gestión Informática y Comunicaciones
1.1.7.1 Ejecutar el proyecto de Integración de la plataforma tecnológica y sistemas de información. Fase 2013: 01 datacenter de 03 requeridos.	15/01/2013	28/11/2013	Gruinco - Alba Lucía Moreno
1.1.7.2 Integrar los recursos tecnológicos bajo la ejecución y seguimiento resultado de la planificación presupuestal alineada a la Planeación Estratégica de los procesos que involucran tecnología	15/01/2013	28/11/2013	Gruinco - Alba Lucía Moreno
1.1.7.3 Realizar seguimiento en la disminución del indicador de obsolescencia tecnológica	15/01/2013	28/11/2013	Gruinco - Alba Lucía Moreno
1.1.7.4 Implementar software de seguridad informática bajo el concepto de monitoreo y control en la cyber seguridad	15/01/2013	28/11/2013	Gruinco - Alba Lucía Moreno
1.1.7.5 Actualizar de la plataforma tecnológica mejora de los sistemas de información	15/01/2013	28/11/2013	Gruinco - Alba Lucía Moreno
1.1.7.6 Integrar la línea transversal de apoyo a los proyectos tanto de inversión como de funcionamiento en los cuales se involucre el componente tecnológico	15/01/2013	28/11/2013	Gruinco - Alba Lucía Moreno
1.1.7.7 Integrar los conceptos en asesoría tecnológica para Dimar en aspectos de telecomunicaciones, seguridad informática, innovación tecnológica y desarrollo de productos que soporten el sistema de información del trmf	15/01/2013	28/11/2013	Gruinco - Alba Lucía Moreno
1.1.8 Sistema de Administración del Personal por Competencias	07/01/2013	13/12/2013	Gestión de Personal
1.1.8.1 Definir y socializar la Política Institucional de Gestión del Talento Humano por Competencias	07/01/2013	28/02/2013	Grudhu - Alberto Amaya
1.1.8.2 Realizar evaluación a los funcionarios de Dimar de acuerdo a sus competencias para levantamiento de línea base.	07/01/2013	30/05/2013	Grudhu
1.1.8.2.1 Realizar evaluación de competencias a los funcionarios Sede Centra	07/01/2013	07/01/2013	Grudhu - Alberto Amaya
1.1.8.2.2 Realizar evaluación de competencias a los funcionarios Unidades Regionales	03/03/2013	30/05/2013	Unidades Regionales
1.1.8.2.2.1 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP01	03/03/2013	30/05/2013	CP01
1.1.8.2.2.2 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP02	03/03/2013	30/05/2013	CP02
1.1.8.2.2.3 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP03	03/03/2013	30/05/2013	CP03
1.1.8.2.2.4 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP04	03/03/2013	30/05/2013	CP04
1.1.8.2.2.5 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP05	03/03/2013	30/05/2013	CP05
1.1.8.2.2.6 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP06	03/03/2013	30/05/2013	CP06
1.1.8.2.2.7 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP07	03/03/2013	30/05/2013	CP07
1.1.8.2.2.8 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP08	03/03/2013	30/05/2013	CP08
1.1.8.2.2.9 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP09	03/03/2013	30/05/2013	CP09
1.1.8.2.2.10 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP10	03/03/2013	30/05/2013	CP10
1.1.8.2.2.11 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP11	03/03/2013	30/05/2013	CP11
1.1.8.2.2.12 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP12	03/03/2013	30/05/2013	CP12
1.1.8.2.2.13 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP14	03/03/2013	30/05/2013	CP14
1.1.8.2.2.14 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP15	03/03/2013	30/05/2013	CP15
1.1.8.2.2.15 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP16	03/03/2013	30/05/2013	CP16
1.1.8.2.2.16 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP17	03/03/2013	30/05/2013	CP17
1.1.8.2.2.17 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CP19	03/03/2013	30/05/2013	CP19
1.1.8.2.2.18 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad SEMAC	03/03/2013	30/05/2013	Semac
1.1.8.2.2.19 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad SEMAF	03/03/2013	30/05/2013	Semap
1.1.8.2.2.20 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad SEMAE	03/03/2013	30/05/2013	Semab
1.1.8.2.2.21 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad INRED1	03/03/2013	30/05/2013	INRED1
1.1.8.2.2.22 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad INRED3	03/03/2013	30/05/2013	INRED3
1.1.8.2.2.23 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad INRED4	03/03/2013	30/05/2013	INRED4
1.1.8.2.2.24 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CIOH	03/03/2013	30/05/2013	CIOH
1.1.8.2.2.25 Notificar a Grudhu la participación de todos los funcionarios de la unidad CCCP	30/05/2013	30/05/2013	CCCP
1.1.8.3 Establecer el Programa de Formación por Competencias a acuerdo a los resultados de la evaluación anterior	03/06/2013	30/09/2013	Grudhu - Alberto Amaya

1.1.8.4 Formular el nuevo Proyecto de Planta para Dimar (con personal de alto nivel para los temas misionales)	16/02/2013	13/12/2013	Grudhu - Alberto Amaya
1.1.9 Gestión del Estándar de Portafolio de Proyectos	12/02/2013	30/07/2013	Direccionamiento institucional
1.1.9.1 Desarrollo Procedimientos Gestión del Portafolio teniendo como base "The Estándar of Portafolio Management . Second Edition- PMI"	12/02/2013	15/03/2013	Gplad - Diana Contreras
1.1.9.2 Socialización y ajustes Procedimientos de Gestión del Portafolio	18/03/2013	29/03/2013	Gplad - Diana Contreras
1.1.9.3 Definir los riesgos del portafolio y desarrollar respuestas	01/07/2013	30/07/2013	Gplad - Diana Contreras / Mauricio Maldonado
1.1.9.4 Priorizar los componentes del Portafolio	01/05/2013	26/07/2013	Gplad - Diana Contreras / Mauricio Maldonado
1.1.10 Plan de Inversiones PED 2011-2019	16/02/2013	30/10/2013	Planeación
1.1.10.1 Identificar y validar las iniciativas y propuestas de proyectos que harán parte del Portafolio de Proyectos que materialice el Plan Estratégico de Desarrollo de la Entidad	16/02/2013	30/04/2013	Diana Contreras / Mauricio Maldonado - Gplad
1.1.10.2 Realizar la formulación y evaluación de factibilidad de los Proyectos propuestos para hacer parte del Portafolio	19/02/2013	30/04/2013	TF Rubén Arias - Gplad
1.1.10.3 Evaluación, priorización y autorización de los componentes del Portafolio	01/05/2013	28/06/2013	Diana Contreras/ Mauricio Maldonado -Gplad
1.1.10.4 Elaborar un Plan de Inversiones para materializar el Plan Estratégico de Desarrollo 2011-2019	01/07/2013	30/10/2013	TF Rubén Arias - Gplad
1.1.11 Gerencia de proyectos	04/02/2013	29/11/2013	Planeación
1.1.11.1 Generar los documentos para la estandarización de la gestión proyectos en Dimar (metodología, procesos, procedimientos, plantillas, formatos)	04/02/2013	29/11/2013	Gplad - TF Rubén Arias
1.1.11.2 Capacitar a los gerentes de los proyectos en la gestión estandarizada de proyectos	04/02/2013	30/05/2013	Gplad - TF Rubén Arias
1.1.12 Generación de Nuevos Servicios	07/01/2013	13/12/2013	Gestión Administrativa y financiera
1.1.12.1 Atender requerimiento sobre actualizaciones a los estudios presentados para la tarifa de seguridad marítima.	08/01/2013	30/03/2013	Subafin - TN Daniel Suárez
1.1.12.2 Presentar y ajustar el proyecto -cobro tarifa de concesiones	08/01/2013	30/04/2013	Subafin - TN Daniel Suárez
1.1.12.3 Generar el análisis financiero (mediante el costeo ABC) para la determinación de las tarifas de la resolución 220 de 2012, de acuerdo a la entrega de la información por la parte técnica.	07/01/2013	29/08/2013	Subafin - TN Daniel Suárez
1.1.12.4 Adoptar un procedimiento que contribuya a la aplicación de la ley 1115 del 2006, con la generación del análisis financiero (mediante el costeo ABC) para el costeo de servicio prestados por la Dirección General Marítima	08/01/2013	13/12/2013	Subafin - TN Daniel Suárez
1.1.13 Temas Estratégicos	12/02/2013	13/12/2013	
<u>1.1.13.1 Conpes Marítimo</u>	<u>15/02/2013</u>	<u>28/06/2013</u>	<u>Direccionamiento institucional</u>
1.1.13.1.1 Estructurar la temática del documento	15/02/2013	08/03/2013	Paula Pérez - Aproin
1.1.13.1.2 Socializar al interior de la Entidad el documento	12/03/2013	18/03/2013	Paula Pérez - Aproin
1.1.13.1.3 Llevar a cabo acercamiento con el DNP acerca de la estructura temática	18/03/2013	30/04/2013	Paula Pérez - Aproin
1.1.13.1.4 Socializar a nivel interinstitucional el documento	01/05/2013	28/06/2013	Paula Pérez - Aproin
<u>1.1.13.2 Restructuración del Área de Litorales SUBDEMAR</u>	<u>12/02/2013</u>	<u>13/12/2013</u>	<u>Subdemar</u>
1.1.13.2.1 Presentar la propuesta de elevar a nivel Grupo el Área de Litorales de SUBDEMAR	13/02/2013	13/12/2013	CF Erik Guayana
1.1.13.2.2 Presentar el análisis técnico y jurídico que permita evaluar, para una toma de decisión, las perspectivas de elevar a nivel Subdirección el Grupo de Litorales o a nivel de Agencia Nacional el trámite de concesiones marítimas	12/02/2013	12/12/2013	CF Erik Guayana
1.1.13.2.3 Conformar un grupo técnico-jurídico que permita evaluar e identificar las necesidades de reglamentación con respecto al uso de los Bienes de Uso Público contenidas en el artículo 168 del Decreto Ley 2324/84.	12/02/2013	12/12/2013	CF Erik Guayana
<u>1.1.13.3 Relaciones Internacionales</u>	<u>13/02/2013</u>	<u>13/12/2013</u>	<u>Asuntos Internacionales</u>
1.1.13.3.1 Propuesta de Procedimiento para el manejo interinstitucional de temas de pesca	16/02/2013	30/04/2013	Grasi / Submerc / Glemar - CC José Estrada
1.1.13.3.2 Realizar el curso ROCRAM sobre instrumentos OMI relacionados con Responsabilidad Civil e Indemnización.	13/02/2013	29/03/2013	Grasi - CC José Estrada
1.1.13.3.3 Radicar en Ministerio de Defensa paquete de documentos relacionados con la adopción en Colombia del Protocolo 88 al Convenio SOLAS y Protocolo 88 al Convenio de Líneas de Carga.	13/02/2013	29/03/2013	Grasi - CC José Estrada
1.1.13.3.4 Realizar presentación, al Comando de la Armada Nacional, del Plan Voluntario de Auditoría de los Estados Miembros de la OMI.	13/02/2013	30/05/2013	Grasi - CC José Estrada
1.1.13.3.5 Realizar presentación Interinstitucional del Plan Voluntario de Auditoría de los Estados Miembros de la OMI, posterior y de acuerdo a la reunión con el Comando de la Armada Nacional.	13/02/2013	28/06/2013	Grasi - CC José Estrada
<u>1.1.13.3.6 Adopción Convenios Internacionales</u>	<u>16/02/2013</u>	<u>13/12/2013</u>	
1.1.13.3.6.1 Realizar Estudio de conveniencia, viabilidad y aplicación del Protocolo de 1988 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974 - SOLAS	16/02/2013	29/03/2013	Grasi - CC José Estrada

1.1.13.3.6.2 Realizar Estudio de conveniencia, viabilidad y aplicación del Convenio Internacional sobre la Responsabilidad Civil nacida de daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos, por combustible de buques de 2001 Bunkers	16/02/2013	30/05/2013	Grasi - CC José Estrada
1.1.13.3.6.3 Realizar Estudio de conveniencia, viabilidad y aplicación del Convenio Internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros SRCW-F de 1995	16/02/2013	10/12/2013	Grasi - CC José Estrada
1.1.13.3.6.4 Realizar Estudio de conveniencia, viabilidad y aplicación del Convenio de Nairobi de 2007 sobre Remoción de restos Náufragos	16/02/2013	30/09/2013	Grasi - CC José Estrada
1.1.13.3.6.5 Radicación ante el Ministerio de Defensa de la exposición de motivos y documentos de apoyo para el inicio del trámite de adopción de los instrumentos internacionales anteriores, si es conveniente.	16/02/2013	13/12/2013	Grasi - CC José Estrada
1.1.13.4 La Carrera Profesional	01/03/2013	13/12/2013	
1.1.13.4.1 Elaborar Diagnóstico de la carrera profesional del personal militar de Dimar	03/03/2013	13/12/2013	CN- Juan Herrera - SUBMERC
1.1.13.4.2 Elaborar Diagnóstico de la carrera profesional del personal civil de Dimar	01/03/2013	12/12/2013	CN- Juan Herrera - SUBMERC
1.1.13.4.3 Elaborar Propuesta de la carrera profesional del personal militar de Dimar	01/03/2013	12/12/2013	CN- Juan Herrera - SUBMERC
1.1.13.4.4 Elaborar Propuesta de la carrera profesional del personal civil de Dimar	01/03/2013	12/12/2013	CN- Juan Herrera - SUBMERC
1.2 Línea Estratégica No.2: Investigación y Desarrollo Tecnológico Marítimo	14/01/2013	13/12/2013	
1.2.1 Agenda de Investigación Científica: Producción de Información Científica Marina para la Toma de Decisiones Estratégicas	14/01/2013	13/12/2013	Investigación Científica Marina
1.2.1.1 Establecer el Modelo de Gestión de Información para el Fortalecimiento del Servicio Hidrográfico Nacional	14/01/2013	12/12/2013	Subdemar
1.2.1.1.1 Montaje de los elementos que componen la infraestructura tecnológica.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra
1.2.1.1.2 Instalación y puesta a punto de la plataforma de hardware.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra
1.2.1.1.3 Instalación y puesta a punto de la plataforma de software.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra
1.2.1.1.4 Migración y Cargue de los datos históricos y productos cartográficos a las bases de datos.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra
1.2.1.1.5 Transferencia Tecnológica.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra
1.2.1.1.6 Interoperabilidad con los sistemas de información de DIMAR.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra
1.2.1.1.7 Modelo de Gestión de la Información Hidrocartográfica.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra
1.2.1.2 Fortalecer el Manejo Integrado de Zona Costera/(Trazado Técnico BUP, Cambio Climático, Erosión, Línea de Costa).	14/01/2013	12/12/2013	Subdemar
1.2.1.2.1 Desarrollar las actividades tendientes al establecimiento del límite técnico de los Bienes de Uso Público bajo la jurisdicción de DIMAR en el litoral Pacífico Colombiano. Fases I de II	14/01/2013	12/12/2013	Subdemar
1.2.1.2.1.1 Recopilación de la Información Secundaria(fotografías antiguas del IGAC estudio previos y cartografía temática).	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.2.1.2 Vectorización de Unidades Geomorfológicas con base en fotointerpretación combinadas con análisis de altura de terreno y análisis de información secundaria disponible.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.2.1.3 Georeferenciación de Estudios Previos de Jurisdicción en la capa de Determinaciones Previas.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.2.1.4 Digitalización base de la línea de mas alta marea	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.2.1.5 Estructura de la Información levantada en campo en Personal Geodatabase.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.2.1.6 Desarrollo de Modificaciones pertinentes a trazados preliminares	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.2.1.7 Establecimientos de zonas de playa marítima, aguas marítimas, terrenos de bajamar, de acuerdo a la clasificación de unidades geomorfológicas y datos recolectados en campo.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.2.1.8 Elaborar Informe Final.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.2.1.9 Caracterización de Unidades Geomorfológicas para las zonas en las que se cuenta con información Lidar y Ortofotografías aéreas digitales en las bahías de Buenaventura y Tumaco (250 Km2 aprox.).	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.2.1.10 Estructuración de la información geográfica resultante del proyecto de determinación de bienes de uso público para las bahías de Buenaventura y Tumaco, al modelo de geodatabase de Dimar 250 Km2 aprox)	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.2.2 Captura de información datos LIDAR y ortofotografías digitales en escala 1:2.000 para áreas de interés (400 Km2 aprox.) en el litoral pacífico colombiano.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - Judith López Guachetá
1.2.1.2.5 Obtener imágenes satelitales de alta resolución para las zonas priorizadas por DIMAR en el Caribe, Pacífico y zona insular.	14/01/2013	12/12/2013	Subdemar
1.2.1.2.5.1 Efectuar reuniones de seguimiento al contrato celebrado entre DIMAR y la empresa contratista.	14/01/2013	12/12/2013	SUBDEMAR - Judith López Guachetá
1.2.1.2.5.2 Elaboración de control de calidad a la información entregada por el contratista.	14/01/2013	12/12/2013	SUBDEMAR - Judith López Guachetá
1.2.1.2.5.3 Cargue de las imágenes al Sistema de Información Geográfico institucional.	14/01/2013	12/12/2013	SUBDEMAR - Judith López Guachetá

<u>1.2.1.3 Establecer el Modelo de Gestión de información para el Sistema Nacional de Alertas por amenaza de origen marino</u>	<u>14/01/2013</u>	<u>12/12/2013</u>	<u>Subdemar</u>
1.2.1.3.1 Recolección de la información para definir el modelo de gestión de la información y diseño de arquitectura	14/01/2013	12/12/2013	Subdemar - Milton Puentes Galindo
1.2.1.3.2 Actualización de requerimientos, ajuste de documento de arquitectura y creación de prototipo del modelo de gestión de la información definiendo línea base.	14/01/2013	12/12/2013	Subdemar - Milton Puentes Galindo
1.2.1.3.3 Desarrollo del sistema de gestión de la información, con capacidad de operación básica, actualización del modelo y documentos y presentación al usuario y desarrollo de pruebas.	14/01/2013	12/12/2013	Subdemar - Milton Puentes Galindo
1.2.1.3.4 Finalización de la documentación del proyecto, y entrega del modelo de gestión de la información implementado.	14/01/2013	12/12/2013	Subdemar - Milton Puentes Galindo
1.2.1.3.5 Desarrollo de los documentos correspondientes a los procedimientos operativos estándar para el sistema de alerta por tsunami y otras amenazas de origen meteomarinero	14/01/2013	12/12/2013	Subdemar - Milton Puentes Galindo
1.2.1.3.6 Instalación de estaciones meteorológicas y mareográficas en Chuchupa, Puerto Colombia, Islas del Rosario, Sapzurro, Bahía Solano, Punta Gallinas, San Andrés, Serranilla, Puerto Bolívar, Cartagena; y estaciones mareográficas en Isla Fuerte y Providencia	14/01/2013	12/12/2013	Subdemar - Milton Puentes Galindo
1.2.1.3.7 Adecuación del espacio físico designado para la implementación del Centro de Alerta en el CIOH, instalación de mobiliario, puntos de voz, datos y eléctricos y aire acondicionado.	14/01/2013	12/12/2013	Subdemar - Milton Puentes Galindo
1.2.1.3.8 Instalación de equipos de cómputo, equipos de telecomunicaciones y visualización en el Centro de Alerta del CIOH	14/01/2013	12/12/2013	Subdemar - Milton Puentes Galindo
1.2.1.3.9 Desarrollo de un aplicativo en java para administración del Centro Documental, organización del material impreso. Desarrollo de un visor Web para la publicación de los estudios e información del tema.	14/01/2013	12/12/2013	Subdemar - Milton Puentes Galindo
<u>1.2.1.4 Fortalecer la Investigación en modelación, riesgos Tsunami, calidad de agua, oceanografía operacional y derrames de hidrocarburos en el pacífico Colombiano.</u>	<u>14/01/2013</u>	<u>13/12/2013</u>	<u>Subdemar</u>
1.2.1.4.1 Caracterización del agua de lastre de buques de tráfico internacional y evaluación del riesgo en los principales puertos del Pacífico colombiano. Fase 2013.	14/01/2013	13/12/2013	Subdemar
1.2.1.4.1.1 Recopilación bibliográfica	15/01/2013	13/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.1.2 Adquisición de materiales y reactivos.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.1.3 Adquisición de equipos.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.1.4 Capacitación personal CP01 y CP02	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.1.5 Salidas de campo.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.1.6 Análisis y procesamiento de información.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.1.7 Elaboración de informe final	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.2 Estudio Oceanográfico, de zona costera y calidad de agua en el Pacífico Colombiano, como línea base para la Gestión Integrada del Litoral. Fase 2013.	14/01/2013	12/12/2013	Subdemar
1.2.1.4.2.1 Recopilación bibliográfica.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.2.2 Primera Salida de Campo.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.2.3 Procesamiento/análisis de información de 1a salida.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.2.4 Segunda salida de Campo.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.2.5 Procesamiento/análisis de información De 2a salida.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.2.6 Informe Final.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.3 Implementación operacional de un sistema de modelamiento hidrodinámico y de oleaje para la Cuenca Pacífica Colombiana. FASE I.	14/01/2013	12/12/2013	Subdemar
1.2.1.4.3.1 Adecuación de un clúster computacional para la corrida de modelos numéricos.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.3.2 Desarrollo capacitaciones en uso de equipos, sistemas computacionales y uso de cada modelo numérico necesarias para el desarrollo del proyecto.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.3.3 Instalación y configuración de los modelos numéricos (ROMS, MOHID y WWIII) en el clúster computacional.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.3.4 Obtención de las condiciones iniciales, forzantes, condiciones de borde y generación de las mallas de cálculo que permitan una eficiente implementación de los modelos en la zona de estudio para la corrida de modelos.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.3.5 Desarrollo de modelaciones numéricas experimentales.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.3.6 Corrida del modelo ROMS por 10 años para establecer el punto de equilibrio estadístico (spin up).	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.3.7 Obtención del punto de estabilización del modelo numérico MOHID.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.3.8 Ajuste de las grillas de trabajo del modelo WWIII a diferentes resoluciones que permitan la transferencia de las ondas hacia la costa pacífica colombiana.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.3.9 Implementación operacional del modelo WWIII para la costa pacífica colombiana.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.3.10 Elaboración del informe final de modelación.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas

1.2.1.4.4 <u>Densificación de escenarios de eventos tsunamigénicos en el Litoral Pacífico y Desarrollo de una herramienta computacional prototipo para el manejo de escenarios. Se realizará en II Fases 2013-2014. I FASE (2013)</u>	14/01/2013	12/12/2013	Subdemar
1.2.1.4.4.1 Delimitación del área de trabajo.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.4.2 Definición de los escenarios sísmicos.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.4.3 Aplicación del modelo numérico.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.4.4 Densificación del banco de escenarios.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.4.5 Diseño e implementación de la herramienta computacional.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.4.6 Revisión de escenarios, prueba y capacitación herramienta.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.4.7 Informe final.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.5 <u>Caracterización firma acústica de lanchas rápidas en el Pacífico Colombiano.</u>	14/01/2013	12/12/2013	Subdemar
1.2.1.4.5.1 Contratación de servicios y adquisición hidrófono.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.5.2 Campaña de toma de datos.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.5.3 Análisis de datos .	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.5.4 Elaboración de algoritmo de detección .	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.5.5 Elaboración de informe final.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.6 <u>Estimación de la amenaza por Tsunami en poblaciones de la costa norte del Pacífico Nariñense. Se desarrollará en III Fases. I FASE (2013)</u>	14/01/2013	12/12/2013	Subdemar
1.2.1.4.6.1 Determinación del área y escala a levantar.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.6.2 Levantamientos Batimétricos y altimétricos .	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.6.3 Procesamiento y edición de datos.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.6.4 Delimitación del área de trabajo.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.6.5 Definición del escenario sísmico.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.6.6 Acondicionamiento de información batimétrica y altimétrica .	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.6.7 Aplicación de los modelos de generación y propagación.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.6.8 Determinación del escenario base del mapa e informe parcial .	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.7 <u>Realización Crucero Oceanográfico orientado al desarrollo del proyecto Regional ERFEN.</u>	14/01/2013	12/12/2013	Subdemar
1.2.1.4.7.1 Reunión coordinación crucero ERFEN - CPPS.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.7.2 Elaboración y Revisión del plan de crucero.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.7.3 Invitación instituciones.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.7.4 Desarrollo del crucero.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.7.5 Elaboración del informe de crucero.	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.4.7.6 Normalización de datos para CECOLDO	14/01/2013	12/12/2013	CCCP - CF José Manuel Plazas
1.2.1.5 <u>Fortalecer la investigación morfodinámica de la zona costera del caribe, y niveles de hidrocarburos y sedimentos en las principales bahías del caribe Colombiano.</u>	14/01/2013	13/12/2013	Subdemar
1.2.1.5.1 Recopilar los estudios realizados en la zona y realizar el inventario de bases de datos, cartografía y aerofotografías, para determinar los vacíos de información existentes e identificar las necesidades de información a generar.	15/01/2013	13/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra
1.2.1.5.2 Caracterizar las condiciones oceanográficas y meteorológicas en proximidades del área de estudio.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra
1.2.1.5.3 Construir los regímenes medios y extremos de oleaje, tanto en profundidades indefinidas como en las profundidades objetivo, así como sus efectos en el área de estudio.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra
1.2.1.5.4 Establecer los regímenes medios y extremos de nivel de mar, así como sus efectos sobre el área de estudio.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra
1.2.1.5.5 Determinar la estabilidad morfodinámica actual de corto, mediano y largo plazo del área de estudio.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra
1.2.1.5.6 Salidas de Campo para recolección de muestras para el componente Aguas y Sedimentos en Golfo de Morrosquillo y Bahía Portete.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra
1.2.1.5.7 Salidas de Campo para recolección de muestras para el componente Aguas y Sedimentos en Bahía de Cartagena.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra
1.2.1.5.8 Validar el método para determinar hidrocarburos aromáticos polinucleares en los sedimentos aplicando la técnica de cromatografía de gases acoplada a masas y Revalidar los parámetros fisicoquímicos de calidad de aguas	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra
1.2.1.5.9 Establecer los niveles de hidrocarburos aromáticos polinucleares en los sedimentos de Bahía Portete, la Bahía de Cartagena y el Golfo de Morrosquillo en las épocas climáticas (seca y lluviosa).	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra

1.2.1.5.10 Establecer la calidad fisicoquímica, biológica y microbiológica del agua de Bahía Portete, la Bahía de Cartagena y el Golfo de Morrosquillo en las épocas climáticas (seca y lluviosa).	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra
1.2.1.5.11 Identificar los microorganismos capaces de degradar hidrocarburos en sedimentos de Bahía Portete, la Bahía de Cartagena y el Golfo de Morrosquillo en las épocas climáticas (seca y lluviosa).	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra
1.2.1.5.12 Establecer la hidrodinámica, flujos y procesos de contaminantes en Bahía Portete, Bahía de Cartagena y Golfo de Morrosquillo, mediante la utilización de una herramienta de modelación numérica	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra
1.2.1.5.13 Verificación y Actualización LIZC.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra
1.2.1.5.14 Ajuste y entrega productos finales.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CN Ricardo Molares Babra
1.3 Línea Estratégica No.3: Seguridad Integral Marítima	07/01/2013	20/12/2013	
1.3.1 Sistema Integrado para la Seguridad Integral Marítima y Costera	07/01/2013	20/12/2013	Subafin- Subdemar-Submerc
<u>1.3.1.1 Diseño y construcción de infraestructura para la Seguridad Integral Marítima - Capitanías de Puerto</u>	<u>07/01/2013</u>	<u>18/12/2013</u>	<u>Subafin</u>
1.3.1.1.1 Estudios para construcción de Capitanías y ECTM.(Turbo (Capitanía), Pto Bolívar (ECTM), Providencia (Capitanía y ECTM), B. Solano (ECTM), Riohacha (ECTM) y Bquilla)	08/01/2013	13/12/2013	Subafin - Frank Robert Urrego
1.3.1.1.2 Construcción de la Estación de Control de Tráfico Marítimo de Santa Marta	09/01/2013	13/12/2013	Subafin - Frank Robert Urrego
1.3.1.1.3 Construcción de la Estación de Control de Tráfico Marítimo de Turbo	09/01/2013	13/12/2013	Subafin - Frank Robert Urrego
1.3.1.1.4 Construcción de la Estación de Control de Tráfico Marítimo de Tumaco	09/01/2013	13/12/2013	Subafin - Frank Robert Urrego
1.3.1.1.5 Construcción de la Capitanía de Puerto Inirida	09/01/2013	13/12/2013	Subafin - Frank Robert Urrego
1.3.1.1.6 Adecuación de la Estación de Control de Tráfico Marítimo de Coveñas	09/01/2013	13/12/2013	Subafin - Frank Robert Urrego
1.3.1.1.7 Construcción del Embarcadero de la Estación de Control de Tráfico Marítimo de Cartagena	09/01/2013	13/12/2013	Subafin - Frank Robert Urrego
1.3.1.1.8 Rehabilitación de la Infraestructura para la Vigilancia y Control del Tráfico Marítimo para 17 Unidades Regionales de Dimar	07/01/2013	18/12/2013	Subafin - Frank Robert Urrego
<u>1.3.1.2 Programa de Seguridad a la Navegación</u>	<u>14/01/2013</u>	<u>13/12/2013</u>	<u>Subdemar</u>
1.3.1.2.1 Generar Cartografía Náutica (Papel y Electrónica)	14/01/2013	12/12/2013	CIOH
<u>1.3.1.2.1.1 Realizar la recolección de información batimétrica para editar y publicar cartas náuticas de papel y electrónicas requeridos para el cumplimiento de misión encomendada por el gobierno nacional y contribuir con la seguridad nacional. Fase 2013.</u>	<u>14/01/2013</u>	<u>12/12/2013</u>	<u>CIOH</u>
1.3.1.2.1.1.1 Desarrollar 8 levantamientos hidrográficos.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CF Armando de Lisa Bomachera
1.3.1.2.1.1.2 Editar 16 cartas Náuticas.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CF Armando de Lisa Bomachera
1.3.1.2.1.1.3 Mantenimiento de 30 Celdas.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CF Armando de Lisa Bomachera
1.3.1.2.1.1.4 Capturar 17 nuevas celdas.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CF Armando de Lisa Bomachera
1.3.1.2.1.1.5 Imprimir las cartas editadas.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CF Armando de Lisa Bomachera
1.3.1.2.1.1.6 Se editaran las siguientes publicaciones:Derrotero Digital, Actualización Lista de Luces y Ayudas a la Navegación, Actualización de la pagina Web del Área Hidrografía, Emitir los avisos a los navegantes locales y avisos NAVAREA de acuerdo con las novedades	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CF Armando de Lisa Bomachera
1.3.1.2.1.1.7 Diseñar, implementar y administrar una aplicación para el manejo de la información existente en Hidrografía.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CF Armando de Lisa Bomachera
1.3.1.2.1.1.8 Realizar la actualización digital de 15 cartas náuticas.	14/01/2013	12/12/2013	CIOH - CF Armando de Lisa Bomachera
<u>1.3.1.2.2 Ampliar la cobertura de las ayudas a la navegación.</u>	<u>15/01/2013</u>	<u>13/12/2013</u>	<u>Subdemar</u>
1.3.1.2.2.1 Adquirir Sistema de Señalización Marítima y su monitoreo, para la seguridad de la navegación marítima en los canales de acceso de Buenaventura y Cartagena	23/01/2013	13/12/2013	Cesar Domingo Cuero - SUBDEMAR / SEMAC / SEMAP
1.3.1.2.2.2 Presentar proyecto Ampliación o reubicación de las Ayudas a la Navegación de los canales navegables de Tumaco, Bahía Málaga, Pizarro y Guapi; en el Pacífico colombiano y Puerto Nuevo, Golfo de Urabá, Bahía Honda y el área de la Escollera - Cartagena	16/02/2013	13/12/2013	Cesar Domingo Cuero - SEMAC / SEMAP
1.3.1.2.2.3 Presentación de proyecto Análisis del estado actual de las Ayudas a la Navegación del canal de Barranquilla Versus estado ideal.	15/02/2013	12/12/2013	Cesar Domingo Cuero -Semab
1.3.1.2.2.4 Adquirir 2 Racones.	15/01/2013	13/12/2013	Cesar Domingo Cuero - SUBDEMAR / SEMAC
<u>1.3.1.3 Adquisición y Reposición de Equipo Operacional</u>	<u>07/01/2013</u>	<u>20/12/2013</u>	<u>Subdemar</u>
1.3.1.3.1 Adquirir 03 Botes Bahía Mayor (equipados) fase I de II. Fase I: contratación.	09/01/2013	20/12/2013	CF Herman León - Subdemar
1.3.1.3.2 Adquirir Bote Bahía Mayor (vigencia Futura 2013) fase III de III	09/01/2013	20/12/2013	CF Herman León - Subdemar
1.3.1.3.3 Adquisición de 03 Botes menores de apoyo a las Actividades Marítimas	07/01/2013	07/01/2013	CF Herman León - Subdemar

1.3.1.3.4 Adquisición de Equipos y sus complementos para el sistema de Vigilancia y Control del Tráfico Marítimo	07/01/2013	19/12/2013	Submerc
1.3.1.3.4.1 Equipos VTS ECTM Santa Marta (radar en le faro y equipos en la torre)	07/01/2013	19/12/2013	CC Darío Eduardo Sanabria - Submerc
1.3.1.3.4.2 Adquisición de equipos para la automatización y registro en línea de las visitas oficiales de arribo	07/01/2013	19/12/2013	CC Darío Eduardo Sanabria - Submerc
1.3.1.3.4.3 Fortalecimiento del SITMAR (Módulos Aguas de Lastre, Cabotaje CTM Nacional, Notificación Obligatoria de Buques, Ajuste Zarpe y Visita de Arribo) y adquisición de 05 Kioscos de información para (Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, San And	07/01/2013	18/12/2013	CC Darío Eduardo Sanabria - Submerc
1.3.1.4 Mejorar el ejercicio de inspección, certificación de naves, empresas, investigaciones, concesiones e instalaciones portuarias.	16/01/2013	12/12/2013	Submerc
1.3.1.4.1 Elaborar diagnóstico sobre sanciones aplicables a las actividades marítimas	16/01/2013	12/12/2013	CN Juan Herrera - Submerc
1.3.2 Sistema de Información del TMFC y de las Actividades Marítimas	07/01/2013	12/12/2013	Submerc
1.3.2.1 Adquirir equipos de Investigación para los Buques y centros de investigación	07/01/2013	12/12/2013	Subdemar
1.3.2.1.1 Adquisición de Sistemas de posicionamiento GPS submetricos.	14/01/2013	12/12/2013	Jhon Eric Aunta - Subdemar
1.3.2.1.2 Adquisición de dispositivos móviles de campo PDA.	14/01/2013	12/12/2013	Jhon Eric Aunta - Subdemar
1.3.2.1.3 Adquisición de estaciones de trabajo tipo Workstation.	14/01/2013	12/12/2013	Jhon Eric Aunta - Subdemar
1.3.2.1.4 Adquisición de Plotter (44 pulgadas) para sede central.	14/01/2013	12/12/2013	Jhon Eric Aunta - Subdemar
1.3.2.1.5 Adquisición de impresoras de medio formato (24 pulgadas) para Capitanías de Puerto.	14/01/2013	12/12/2013	Jhon Eric Aunta - Subdemar
1.3.2.1.6 Adquisición servidor blade para procesamiento de información geográfica compatible con el enclosure de DIMAR.	14/01/2013	12/12/2013	Jhon Eric Aunta - Subdemar
1.3.2.1.7 Equipos de análisis de Aguas de Lastre	07/01/2013	12/12/2013	Leonardo Moreno Rincón - Subdemar
1.3.2.2 Registro Único Marítimo Nacional	16/02/2013	28/06/2013	Submerc
1.3.2.2.1 Formulación ejecutiva del proyectos para aprobación y viabilidad por parte de GPLAD	16/02/2013	28/06/2013	Rocío Aranguren - Submerc
1.3.3 Sistema Nacional de Educación Marítima	17/01/2013	13/12/2013	Submerc
1.3.3.1 Contribuir a la profesionalización del elemento humano requeridas por las actividades marismas	17/01/2013	13/12/2013	Submerc
1.3.3.2 Determinar la estructura preliminar del SEMA	17/01/2013	13/12/2013	CN Juan Herrera - Submerc
1.3.4 Congreso Nacional de Seguridad Marítima y Portuaria	15/03/2013	13/09/2013	Submerc
1.3.4.1 Solicitar presupuesto	15/03/2013	14/06/2013	Arnulfo Espinoza - Submerc
1.3.4.2 Elaborar directiva de ejecución	17/06/2013	28/06/2013	Arnulfo Espinoza - Submerc
1.3.4.3 Ejecución del Congreso	01/08/2013	30/08/2013	Arnulfo Espinoza - Submerc
1.3.4.4 Elaborar informe y memorias del Congreso	02/09/2013	13/09/2013	Arnulfo Espinoza - Submerc
1.3.5 Simulacro Regional de Protección	16/09/2013	13/12/2013	Submerc
1.3.5.1 Planeación del Simulacro	16/09/2013	30/10/2013	Submerc - Arnulfo Espinoza
1.3.5.2 Ejecución del simulacro	01/11/2013	29/11/2013	Submerc - Arnulfo Espinoza
1.3.5.3 Elaborar Informe y memorias del simulacro	02/12/2013	13/12/2013	Submerc - Arnulfo Espinoza
1.3.6 Ejercicios de Seguridad Marítima en las Capitanías de Puerto	07/01/2013	13/12/2013	Capitanías de Puerto
1.3.6.1 Desarrollar campañas de seguridad marítima en cada Jurisdicción de las unidades regionales, especialmente en las temporadas altas coordinando actividades de control con las demás autoridades y entes encargados en la región.	07/01/2013	07/01/2013	Capitanías de Puerto
1.3.6.1.1 Desarrollar Campañas de Seguridad marítima en temporadas altas en la jurisdicción de CP01	07/01/2013	07/01/2013	CP01 - CF Alex Ferrero
1.3.6.1.2 Desarrollar Campañas de Seguridad marítima en temporadas altas en la jurisdicción de CP02	07/01/2013	07/01/2013	CP02 - CC Luis Francisco Kekhan
1.3.6.1.3 Desarrollar Campañas de Seguridad marítima en temporadas altas en la jurisdicción de CP03	07/01/2013	07/01/2013	CP03 - CF Julio Cesar Poveda
1.3.6.1.4 Desarrollar Campañas de Seguridad marítima en temporadas altas en la jurisdicción de CP04	07/01/2013	07/01/2013	CP04 - CF Guillermo Díaz Peña
1.3.6.1.5 Desarrollar Campañas de Seguridad marítima en temporadas altas en la jurisdicción de CP05	07/01/2013	07/01/2013	CP05 - CN Juan Carlos Roa
1.3.6.1.6 Desarrollar Campañas de Seguridad marítima en temporadas altas en la jurisdicción de CP06	07/01/2013	07/01/2013	CP06 - TN Pedro José Ortiz
1.3.6.1.7 Desarrollar Campañas de Seguridad marítima en temporadas altas en la jurisdicción de CP07	07/01/2013	07/01/2013	CP07 - CC Jorge Enrique Uricoecha
1.3.6.1.8 Desarrollar Campañas de Seguridad marítima en temporadas altas en la jurisdicción de CP08	07/01/2013	07/01/2013	CP08 - CC Edwin Antonio Parada
1.3.6.1.9 Desarrollar Campañas de Seguridad marítima en temporadas altas en la jurisdicción de CP09	07/01/2013	07/01/2013	CP09 - CF Pedro Javier Prada
1.3.6.1.10 Desarrollar Campañas de Seguridad marítima en temporadas altas en la jurisdicción de CP10	07/01/2013	07/01/2013	CP10 - TN Bernardo Favio Silva
1.3.6.1.11 Desarrollar Campañas de Seguridad marítima en temporadas altas en la jurisdicción de CP11	07/01/2013	07/01/2013	CP11 - TK Manuel Alejandro Sánchez
1.3.6.1.12 Desarrollar Campañas de Seguridad marítima en temporadas altas en la jurisdicción de CP12	07/01/2013	07/01/2013	CP12 - TN Marco David Cruz

1.3.6.1.13 Desarrollar Campañas de Seguridad marítima en temporadas altas en la jurisdicción de CP14	07/01/2013	07/01/2013	CP14 - CC Ricardo Andrés de la Rosa
1.3.6.1.14 Desarrollar Campañas de Seguridad marítima en temporadas altas en la jurisdicción de CP15	07/01/2013	07/01/2013	CP15 - SJ Fabián Hernando Molina
1.3.6.1.15 Desarrollar Campañas de Seguridad marítima en temporadas altas en la jurisdicción de CP16	07/01/2013	07/01/2013	CP16 - TF Rodrigo Quintero Rodríguez
1.3.6.1.16 Desarrollar Campañas de Seguridad marítima en temporadas altas en la jurisdicción de CP17	07/01/2013	07/01/2013	CP17 - SJ Alvaro Cesar Pimiento
1.3.6.1.17 Desarrollar Campañas de Seguridad marítima en temporadas altas en la jurisdicción de CP19	07/01/2013	07/01/2013	CP19 - SJ Guardo Enrique de la Espriella
1.3.6.2 Tareas Capitánías de Puerto para elevar los niveles de Seguridad Integral Marítima en sus Jurisdicciones	07/01/2013	13/12/2013	Capitanías de Puerto
1.3.6.2.1 Realizar un análisis y evaluación del proceso de descongestión en el trámite de zarpes a embarcaciones menores que efectúan movimientos dentro de nuestra jurisdicción, acuerdo ley anti tramites	12/12/2013	13/12/2013	CP01 - CF Alex Ferrero Ronquillo
1.3.6.2.2 Dirigir, controlar y gestionar la fase inicial de implementación del Modelo de Gestión Costera en el sector de playa y aguas marítimas de Puerto Velero del municipio de Tubará del departamento del Atlántico	07/01/2013	12/12/2013	CP03 - CF Julio Cesar Poveda
1.3.6.2.3 Reactivar el comité local de bienes de uso público en Cartagena, donde participen las autoridades locales competentes en la expedición de permisos temporales sobre bienes de uso público (ley de distritos especiales).	07/01/2013	12/12/2013	CP05 - CN Juan Carlos Roa
1.3.6.2.4 Verificación de la seguridad marítima para el acceso a los muelles portuarios de Cartagena, así como control y asesoramiento interinstitucional con la ANI para los nuevos proyectos y la evolución de las antiguas concesiones	07/01/2013	12/12/2013	CP05 - CN Juan Carlos Roa
1.3.6.2.5 Informar al grupo de SEMAC, las necesidades de señalización marítima que existen en la jurisdicción de CP6, para que se elabore y ejecute el plan de señalización a largo plazo de la jurisdicción de CP06	07/01/2013	12/12/2013	CP06 - TN Pedro José Ortiz
1.3.6.2.6 Gestionar la Remoción 09 embarcaciones hundidas en el fondo de la bahía interna de san Andrés islas	08/01/2013	13/12/2013	CP07 - CC Jorge Enrique Uricoecha
1.3.6.2.7 Zonificación y demarcación de las zonas de las playas de sprat brig y rocky cay	08/01/2013	13/12/2013	CP07 - CC Jorge Enrique Uricoecha
1.3.6.2.8 Liderar el proceso de certificación de la Playa de rocky cay como destino turístico.	08/01/2013	13/12/2013	CP07 - CC Jorge Enrique Uricoecha
1.3.6.2.9 Desarrollo de campaña de matrículas para los pescadores artesanales en San Andrés	08/01/2013	13/12/2013	CP07 - CC Jorge Enrique Uricoecha
1.3.6.2.10 Efectuar campaña de socialización y aplicación de la resolución 220 de 2012 al gremio marítimo del Golfo de Urabá.	08/01/2013	13/12/2013	CP08 - CC Edwin Antonio Parada
1.3.6.2.11 Coordinar y ejecutar ejercicio en campo de protección del medio marino y protección marítima, en la zona de fondeo A, con participación de autoridades locales, departamentales, organismos de socorro e instalaciones portuarias.	08/01/2013	13/12/2013	CP08 - CC Edwin Antonio Parada
1.3.6.2.12 Establecer todos los procedimientos necesarios para la maniobra en la interface buque remolcador para la toma de combustible off shore en las TLU	16/01/2013	15/07/2013	CP09 - CF Pedro Javier Prada
1.3.6.2.13 Establecer un plan de choque para la actividad de transporte de pasajeros en la Ciénaga de la caimanera cumpla con las normas mínimas de seguridad	15/01/2013	12/07/2013	CP09 - CF Pedro Javier Prada
1.3.6.2.14 Acompañamiento estratégico e instrucción a armadores, propietarios y tripulantes de las motonaves de cabotaje que arriban al puerto de Bahía Solano sobre el correcto y necesario uso de las prendas de seguridad	26/02/2013	29/11/2013	CP10 - TN Bernardo Favio Silva
1.3.6.2.15 Elaboración del Proyecto para la construcción a futuro de la infraestructura de la estación de Tráfico marítimo de la Capitanía de Puerto de Guapi	15/02/2013	31/05/2013	CP11 - TK Manuel Alejandro Sánchez
1.3.6.2.16 Creación del proyecto de señalización a futuro del canal de ingreso al puerto de Guapi, mediante la instalación de ayudas a la navegación	26/03/2013	28/06/2013	CP11 - TK Manuel Alejandro Sánchez
1.3.6.2.17 Campaña para incentivar la matrícula de las embarcaciones que se encuentren ilegales en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Guapi CP11	04/02/2013	02/09/2013	CP11 - TK Manuel Alejandro Sánchez
1.3.6.2.18 Identificar y generar una base de datos de las embarcaciones pequeñas de pesca artesanal que actualmente están navegando, pero que no están matriculadas.	03/03/2013	01/04/2013	CP12 - TN Marco David Cruz
1.3.6.2.19 Realizar en el año dos campañas de facilitación para matriculación de naves, con el objetivo de incentivar a los pescadores artesanales dueños de las embarcaciones que se identificaron que navegan sin matrícula.	15/04/2013	13/12/2013	CP12 - TN Marco David Cruz
1.3.6.2.20 Efectuar campaña de verificación y control a la instalación portuaria de PENSOPORT en Puerto Bolívar, con respecto al manejo de residuos y seguridad industrial.	01/02/2013	12/12/2013	CP14 - CC Ricardo Andrés de la Rosa
1.3.6.2.21 Realizar una evaluación inicial de las fortalezas y falencias de la instalación portuaria de PENSOPORT	01/02/2013	12/12/2013	CP14 - CC Ricardo Andrés de la Rosa
1.3.6.2.22 Creación de la hoja de ruta para asegurar el cumplimiento a futuro del código PBIP, en las instalaciones de PENSOPORT ubicadas en Puerto Nuevo.	01/02/2013	12/12/2013	CP14 - CC Ricardo Andrés de la Rosa
1.3.6.2.23 Coordinar con el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos . Capitanía de Puerto de Amazonas (Venezuela), los mecanismos de control de las embarcaciones fluviales que prestan el servicio de transporte de pasajeros y carga entre los puertos limítrofes.	07/01/2013	12/12/2013	CP15 - SJ Fabián Hernando Molina

1.3.6.2.24 Gestionar mecanismos para que las naves incrementen las medidas de seguridad integral y protección personal necesarias para realizar una navegación fluvial cumpliendo con los estándares internacionales.	08/01/2013	13/12/2013	CP15 - SJ Fabián Hernando Molina
1.3.6.2.25 Presentar a la alcaldía de Leticia propuesta para la organización del malecon turístico y transito fluvial en el caño Yaguaraca en tiempo de creciente, así mismo, la reubicación de balsas, para un mejor control del llevo-llevo ruta Leticia -Santa Rosa	19/02/2013	13/12/2013	CP16 - TF Rodrigo Quintero Rodríguez
1.3.6.2.26 Iniciar campaña en coordinación con ECOPETROL para capacitaciones de seguridad en el manejo de hidrocarburos en el ámbito fluvial	18/02/2013	12/12/2013	CP16 - TF Rodrigo Quintero Rodríguez
1.3.6.2.27 Socializar e iniciar campaña para proyectar la implementación del código PBIP en Leticia	11/03/2013	13/12/2013	CP16 - TF Rodrigo Quintero Rodríguez
1.3.6.2.28 Con la realización de 3 reuniones con los Capitanes y propietarios de las motonaves, colaborar con la orientación para el cumplimiento de las normas y recomendaciones de seguridad en las temporadas	03/03/2013	30/10/2013	CP17 - SJ Álvaro Cesar Pimiento
1.3.6.2.29 Por medio de charlas, y en conjunto con la entidad CORPAMAZONIA, concientizar a la comunidad fluvial sobre la explotación descontrolada de los recursos naturales	01/04/2013	30/10/2013	CP19 - SJ Guardo Enrique de la Espriella
1.3.6.2.30 Interactuar de manera permanente y constante con las autoridades fluviales de los países limítrofes (Ecuador, Perú y Brasil), con el fin de estandarizar procesos y normatividad para la navegación fluvial entre estos países.	04/02/2013	13/12/2013	CP19 - SJ Guardo Enrique de la Espriella
1.3.7 Seguridad Marítima y Portuaria	01/02/2013	30/05/2013	Submerc
1.3.7.1 Generar lineamientos para la revisión y análisis de gestión del riesgo en las Infraestructuras y Terminales Portuarios del País	01/02/2013	28/02/2013	CN Jorge Enrique Sarmiento - ASIMPORT
<u>1.3.7.2 Elaborar diagnóstico de la Gestión de Riesgos a partir de los Reglamentos de Operaciones Portuarias y demás lineamientos de la acción anterior</u>	<u>01/03/2013</u>	<u>29/03/2013</u>	<u>Seguridad Marítima Y portuaria</u>
1.3.7.2.1 Elaborar diagnóstico de riesgos de las instalaciones portuarias de la jurisdicción de CP01	03/03/2013	29/03/2013	CP01 - CF Alex Ferrero
1.3.7.2.2 Elaborar diagnóstico de riesgos de las instalaciones portuarias de la jurisdicción de CP02	01/03/2013	28/03/2013	CP02 - CC Luis Francisco Kekhan
1.3.7.2.3 Elaborar diagnóstico de riesgos de las instalaciones portuarias de la jurisdicción de CP03	01/03/2013	28/03/2013	CP03 - CF Julio Cesar Poveda
1.3.7.2.4 Elaborar diagnóstico de riesgos de las instalaciones portuarias de la jurisdicción de CP04	01/03/2013	28/03/2013	CP04 - CF Guillermo Díaz Peña
1.3.7.2.5 Elaborar diagnóstico de riesgos de las instalaciones portuarias de la jurisdicción de CP05	01/03/2013	28/03/2013	CP05 - CN Juan Carlos Roa
1.3.7.2.6 Elaborar diagnóstico de riesgos de las instalaciones portuarias de la jurisdicción de CP06	01/03/2013	28/03/2013	CP06 - TN Pedro José Ortiz
1.3.7.2.7 Elaborar diagnóstico de riesgos de las instalaciones portuarias de la jurisdicción de CP07	01/03/2013	28/03/2013	CP07 - CC Jorge Enrique Uricoecha
1.3.7.2.8 Elaborar diagnóstico de riesgos de las instalaciones portuarias de la jurisdicción de CP08	01/03/2013	28/03/2013	CP08 - CC Edwin Antonio Parada
1.3.7.2.9 Elaborar diagnóstico de riesgos de las instalaciones portuarias de la jurisdicción de CP09	01/03/2013	28/03/2013	CP09 - CF Pedro Javier Prada
1.3.7.2.10 Elaborar diagnóstico de riesgos de las instalaciones portuarias de la jurisdicción de CP10	01/03/2013	28/03/2013	CP10 - TN Bernardo Favio Silva
1.3.7.2.11 Elaborar diagnóstico de riesgos de las instalaciones portuarias de la jurisdicción de CP11	01/03/2013	28/03/2013	CP11 - TK Manuel Alejandro Sánchez
1.3.7.2.12 Elaborar diagnóstico de riesgos de las instalaciones portuarias de la jurisdicción de CP12	01/03/2013	28/03/2013	CP12 - TN Marco David Cruz
1.3.7.2.13 Elaborar diagnóstico de riesgos de las instalaciones portuarias de la jurisdicción de CP14	01/03/2013	28/03/2013	CP14 - CC Ricardo Andrés de la Rosa
1.3.7.3 Análisis general de la gestión de riesgos en los Puertos Colombianos y envío de informe de resultados y acciones de mejora al Sector Transporte y demás interesados.	01/04/2013	30/04/2013	CN Jorge Enrique Sarmiento - ASIMPORT
1.3.7.4 Revisión de Normas PIANC e identificación de las recomendaciones que serán acogidas por parte de Dimar.	04/02/2013	30/05/2013	CN Jorge Enrique Sarmiento - ASIMPORT