

Anexo No.1 Plan de Acción 2014 aprobado

Id	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Responsable: Dependencia / Unidad
1	1 Plan de Acción 2014	53.827.780.803,0 \$	lun 06/01/14	mié 31/12/14	
2	1.1 Línea Estratégica No.1: Fortalecimiento Institucional	5.090.780.803,0 \$	lun 06/01/14	vie 12/12/14	
3	1.1.1 Marco Legal y de Reglamentación	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 12/12/14	Reglamentación
4	1.1.1.1 Ejecutar el plan de actualización de normatividad técnica de Submerc	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 12/12/14	Submerc, Glemar
5	1.1.1.1.1 Resolución sobre polizas	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 12/12/14	CN. Juan Carlos García
6	1.1.1.1.2 Resolución sobre remolcadores	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 12/12/14	CN. Juan Carlos García
7	1.1.1.1.3 Resolución sobre pilotos en puertos nuevos	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 12/12/14	CN. Juan Carlos García
8	1.1.1.1.4 Modificación Resolución 220	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 12/12/14	CN. Juan Carlos García
9	1.1.1.1.5 Actualización y modificación Decreto 1597	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 12/12/14	CN. Juan Carlos García
10	1.1.1.1.6 Resolución deportes náuticos, marinas y clubes	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 12/12/14	CN. Juan Carlos García
11	1.1.1.1.7 Resolución sobre peritos	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 12/12/14	CN. Juan Carlos García
12	1.1.1.1.8 Resolución sobre fatigas y turnos de Iso pilotos prácticos	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 12/12/14	CN. Juan Carlos García
13	1.1.1.1.9 Resolución sobre las tarifas de inspección	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 12/12/14	CN. Juan Carlos García
14	1.1.1.1.10 Resolución sobre operaciones con hidrocarburos (STS - STB - BTB)	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 12/12/14	CN. Juan Carlos García
15	1.1.1.1.11 Resolución sobre astilleros y talleres de reparación marítima	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 12/12/14	CN. Juan Carlos García
16	1.1.1.1.12 Empresas de servicios marítimos	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 12/12/14	CN. Juan Carlos García
17	1.1.2 Programa de Gestión y Control de la Agenda Interinstitucional	0,0 \$	lun 10/03/14	vie 12/12/14	Planeación
18	1.1.2.1 Estructurar plan de trabajo - Plan de acción PNOEC	0,0 \$	lun 10/03/14	mié 16/04/14	Mauricio Maldonado, CF. Juan Carlos Gómez López
19	1.1.2.2 Ejecución plan de trabajo	0,0 \$	lun 21/04/14	vie 12/12/14	Responsables de las mesas trabajo
20	1.1.2.3 Informe final de gestión	0,0 \$	lun 08/12/14	vie 12/12/14	Mauricio Maldonado
21	1.1.3 Sistema de Participación y Atención al Ciudadano	0,0 \$	lun 06/01/14	vie 12/12/14	Direccionamiento Institucional
22	1.1.3.1 Implementar el Sistema de participación y atención al ciudadano	0,0 \$	lun 06/01/14	vie 12/12/14	Asepac
23	1.1.3.1.1 Definir mecanismo de denuncias internas y su tratamiento.	0,0 \$	lun 06/01/14	vie 30/05/14	Adriana Alarcon
24	1.1.3.1.2 Aprobar y divulgar la actualización de los protocolos de atención, la política de servicio al ciudadano de la Entidad y la Directiva Permanente N°0015 de diciembre de 2011, de acuerdo con las herramientas del nuevo Portal Marítimo Colombiano.	0,0 \$	lun 06/01/14	vie 30/05/14	Adriana Alarcon
25	1.1.3.1.3 Gestionar la formulación del plan para implementar el Modelo de Atención al Ciudadano.	0,0 \$	lun 06/01/14	vie 12/12/14	Adriana Alarcon
26	1.1.3.1.4 Implementar la estrategia de participación por medio electrónicos.	0,0 \$	mar 01/04/14	mar 30/09/14	Adriana Alarcon
27	1.1.3.1.5 Gestionar con el proceso de gestión de personal la creación del programa de capacitación y sensibilización acerca de la cultura del servicio al ciudadano, al interior de la Entidad.	0,0 \$	vie 01/08/14	vie 12/12/14	Adriana Alarcon

Anexo No.1 Plan de Acción 2014 aprobado

Id	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Responsable: Dependencia / Unidad
28	1.1.4 Programa para la Consolidación de la Imagen Corporativa	177.566.000,0 \$	lun 06/01/14	vie 12/12/14	Direccinamiento Institucional
29	1.1.4.1 Ejecutar el Programa Consolidación Imagen Corporativa	177.566.000,0 \$	lun 06/01/14	vie 12/12/14	Comunicaciones estratégicas
30	1.1.4.1.1 Segunda fase proyecto vallas institucionales	24.900.000,0 \$	jue 01/05/14	mar 30/09/14	Juan Franco
31	1.1.4.1.2 Segunda fase proyecto de dotación stands portátiles	17.000.000,0 \$	jue 01/05/14	mar 30/09/14	Juan Franco
32	1.1.4.1.3 Publicación histórica Dimar	0,0 \$	lun 13/01/14	lun 30/06/14	Juan Franco
33	1.1.4.1.4 Publicación institucional 'Un día en la vida de Dimar'	0,0 \$	lun 13/01/14	lun 30/06/14	Juan Franco
34	1.1.4.1.5 Campañas de divulgación y promoción institucional	112.666.000,0 \$	lun 03/03/14	vie 12/12/14	Grucog
35	1.1.4.1.5.1 Campaña de seguridad marítima de semana santa	112.666.000,0 \$	lun 03/03/14	mié 30/04/14	Juan Franco
36	1.1.4.1.5.2 Campaña de seguridad marítima de mitad de año	0,0 \$	lun 02/06/14	jue 31/07/14	Juan Franco
37	1.1.4.1.5.3 Campaña para el Área de Servicio y Participación Ciudadana	0,0 \$	mar 01/04/14	vie 12/12/14	Juan Franco
38	1.1.4.1.5.4 Campaña para procesos misionales de Subdemar y Submerc	0,0 \$	mar 01/04/14	vie 12/12/14	Juan Franco
39	1.1.4.1.6 Ejecución del plan nacional de medios de comunicación por unidad regional	23.000.000,0 \$	lun 13/01/14	vie 12/12/14	Juan Franco
40	1.1.4.1.7 Aplicación para dispositivos móviles de Dimar	0,0 \$	lun 03/02/14	jue 31/07/14	Juan Franco
41	1.1.4.1.8 Estandarización documentos digitales y diplomáticos de Dimar	0,0 \$	lun 06/01/14	jue 31/07/14	Juan Franco
42	1.1.4.1.9 Estandarización uniformes y dotación personal Dimar en unidades regionales y Sede Central	0,0 \$	lun 03/03/14	mar 30/09/14	Juan Franco
43	1.1.5 Programa de Gestión del Cambio de la Cultura Organizacional	104.000.000,0 \$	lun 03/02/14	vie 12/12/14	Gestión de Personal
44	1.1.5.1 Establecer plan de mejoramiento conforme a la evaluación realizada en I 2013	104.000.000,0 \$	lun 03/02/14	lun 31/03/14	Alberto Amaya Bueno
45	1.1.5.2 Ejecutar plan de mejoramiento	0,0 \$	mar 01/04/14	vie 12/12/14	Alberto Amaya Bueno
46	1.1.6 Sistema de Gestión de Calidad	38.673.375,0 \$	lun 03/02/14	mar 30/09/14	Planeación
47	1.1.6.1 Revisión y ajuste del Mapa de Procesos	0,0 \$	lun 03/02/14	lun 30/06/14	Xiomara Saenz
48	1.1.6.2 Actualizar el Mapa de Riesgos por procesos	0,0 \$	lun 30/06/14	lun 30/06/14	Xiomara Saenz
49	1.1.6.3 Implementación del SIMEC (SGC Documentos e indicadores) / I trimestre	0,0 \$	lun 03/02/14	lun 31/03/14	Xiomara Saenz, Liseth Ortega, Carlos Polanco
50	1.1.6.4 Implementación del SIMEC (Gestión del Riesgo) / II trimestre	38.673.375,0 \$	mar 01/04/14	lun 30/06/14	Xiomara Saenz, Liseth Ortega, Carlos Polanco
51	1.1.6.5 Implementación del SIMEC (Gestión del Riesgo) / III trimestre	0,0 \$	mar 01/07/14	mar 30/09/14	Xiomara Saenz, Liseth Ortega, Carlos Polanco
52	1.1.6.6 Implementación del SIMEC (Plan de Acción)	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 28/03/14	Mauricio Maldonado
53	1.1.6.7 Implementación del SIMEC (Mapa Estratégico)	0,0 \$	lun 07/07/14	vie 29/08/14	Mauricio Maldonado
54	1.1.7 Gestión de la Información y las Comunicaciones	4.724.541.428,0 \$	lun 06/01/14	vie 12/12/14	Gestión de la Información y las
55	1.1.7.1 Ejecutar el proyecto de Integración de la plataforma tecnológica y sistemas de información. Fase 2014: 02 datacenter de 03 requeridos. (Buenaventura)	755.500.000,0 \$	lun 06/01/14	vie 12/12/14	Grinco
56	1.1.7.1.1 Levantamiento de información y requerimientos técnicos (entregable: documento de requerimientos)	0,0 \$	lun 06/01/14	lun 31/03/14	Héctor González, Andrés Yaguez

Anexo No.1 Plan de Acción 2014 aprobado

Id	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Responsable: Dependencia / Unidad
57	1.1.7.1.2 Levantamiento de topografía y posible segmentación (entregable Usuarios - inventario equipos activos - segmentación existente - tipografía sitio - servicios - servicios de contingencia sede central)	0,0 \$	mar 01/04/14	lun 30/06/14	Héctor González, Andrés Yaguez
58	1.1.7.1.3 Adquisición de plataforma equipos y demás según especificaciones técnicas.(entregable: documento requerimiento técnico equipos)	753.000.000,0 \$	mar 01/07/14	mar 30/09/14	Héctor González, Andrés Yaguez
59	1.1.7.1.4 Implementación, configuración y pruebas funcionales (entregable: documento de implementación) comisiones, 2 visitas.	2.500.000,0 \$	mié 01/10/14	vie 12/12/14	Héctor González, Andrés Yaguez
60	1.1.7.1.5 Puesta en producción (entregable: documento consolidado del proyecto)	0,0 \$	lun 08/12/14	vie 12/12/14	Héctor González, Andrés Yaguez
61	1.1.7.2 Restructuración red de datos a nivel nacional	2.446.448.520,0 \$	lun 06/01/14	vie 28/11/14	Gruinco
62	1.1.7.2.1 Estructuración e implementación segmentación de la red de datos DIMAR	0,0 \$	lun 06/01/14	lun 30/06/14	Harold Casas, Héctor González
63	1.1.7.2.2 Ampliación de canales de voz y datos a nivel nacional (entregable: listado canales estado actual y proyección con ampliación)	0,0 \$	lun 06/01/14	lun 31/03/14	Héctor González, Andrés Yaguez
64	1.1.7.2.3 Renovación de equipos activos switch en sede central core-borde (entregable: inventario infraestructura física, equipos networking de centro de cableado sede central)	2.406.000.000,0 \$	lun 20/01/14	vie 30/05/14	Héctor González, Andrés Yaguez
65	1.1.7.2.4 Proyecto implementación IPV6 modernización equipos activos switch a nivel nacional (entregable: documento proyecto incluida la segmentación de la red de datos)	40.448.520,0 \$	lun 02/06/14	vie 28/11/14	Héctor González, Andrés Yaguez
66	1.1.7.3 Implementar software de seguridad informática bajo el concepto de monitoreo y control en la cyber seguridad	133.000.000,0 \$	lun 06/01/14	vie 12/12/14	Gruinco
67	1.1.7.3.1 Estructurar proyecto para implementar software seguridad informática	0,0 \$	lun 06/01/14	lun 10/03/14	Harold Casas, Héctor González
68	1.1.7.3.2 Determinar requerimientos técnicos y envío ficha técnica de requerimientos a SUBAFIN	0,0 \$	lun 10/03/14	vie 11/04/14	Héctor González
69	1.1.7.3.3 Proceso precontractual para implementar software de seguridad	133.000.000,0 \$	lun 06/01/14	jue 01/05/14	Héctor González
70	1.1.7.3.4 Supervisar y monitorear implementación	0,0 \$	jue 01/05/14	mié 10/12/14	Héctor González - Andrés Yaguez
71	1.1.7.3.5 revisar Informe final y archivo digital	0,0 \$	lun 08/12/14	vie 12/12/14	Harold Casas - Héctor González
72	1.1.7.4 Incorporar la seguridad como medida primordial para el manejo de la Información en DIMAR. (ISO 27001)	0,0 \$	lun 06/01/14	vie 12/12/14	Gruinco
73	1.1.7.4.1 Estructurar proyecto para implementar la norma ISO 27001	0,0 \$	lun 06/01/14	vie 13/06/14	Harold Casas, Héctor González
74	1.1.7.4.2 Actualización de la política de seguridad, incluyendo lo referente a IPV6	0,0 \$	lun 06/01/14	vie 12/12/14	Héctor González
75	1.1.7.4.3 Definición y socialización de los procedimientos de área de comunicaciones, redes y seguridad	0,0 \$	lun 06/01/14	vie 20/06/14	Héctor González - Andrés Yaguez
76	1.1.7.5 Implementar entornos independientes de desarrollo y pruebas de los sistemas de información existentes	0,0 \$	lun 03/02/14	vie 12/12/14	Gruinco
77	1.1.7.5.1 Generar plan de trabajo (entregable: plan de trabajo en project)	0,0 \$	lun 03/02/14	jue 07/08/14	Harold Casas, Cesar Sánchez
78	1.1.7.5.2 Coordinar con el área de seguridad la creación de las máquinas virtuales para implementar los entornos de desarrollo y pruebas (entregable: correo indicando la creación de las máquinas, ip, nombres, permiso de accesos)	0,0 \$	lun 31/03/14	jue 24/04/14	Harold Casas, Cesar Sánchez
79	1.1.7.5.3 Configuración de servidores y servicios asociados (entregable: documento informando avance actividad)	0,0 \$	vie 25/04/14	jue 29/05/14	Cesar Sánchez
80	1.1.7.5.4 Instalación motores de bases de datos - sybases y SQL server 2012 (entregable: 2 motores instalados - servicios asociados a cada motor - creación de bases de datos de pruebas - scripts de backup)	0,0 \$	vie 30/05/14	jue 31/07/14	Cesar Sánchez

Anexo No.1 Plan de Acción 2014 aprobado

Id	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Responsable: Dependencia / Unidad
81	1.1.7.5.5 Instalación y configuración del servidor de aplicaciones en cada una de las máquinas asignadas (entregable: Servidor de aplicaciones, IIS, TOMCAT, GLASSFISH, configuración de web site)	0,0 \$	vie 01/08/14	vie 12/12/14	Cesar Sánchez
82	1.1.7.5.6 Publicación, documentación y socialización del entorno (entregable: documento de arquitecturay socialización del caso)	0,0 \$	vie 12/12/14	vie 12/12/14	Cesar Sánchez
83	1.1.7.6 Implementar un modelo de Continuidad del Negocio (BCP) para las bases de datos, aplicaciones y servicios de la Entidad.(Bogotá, Buenventura)	128.954.000,0 \$	lun 02/06/14	vie 12/12/14	Gruinco
84	1.1.7.6.1 Generación del documento (entregable: documento)	0,0 \$	lun 02/06/14	jue 03/07/14	Harold Casas, Cesar Sanchez
85	1.1.7.6.2 Implementación del plan (entregable: Servidores de BD sybase)	128.954.000,0 \$	vie 04/07/14	mar 30/09/14	Cesar Sánchez, Gloria Álvarez
86	1.1.7.6.3 Pruebas del plan (entregable: documento de pruebas)	0,0 \$	mar 30/09/14	lun 03/11/14	Cesar Sánchez, Gloria Álvarez
87	1.1.7.6.4 Socialización (entregable: Generación de una circular con el plan)	0,0 \$	mar 04/11/14	vie 12/12/14	Cesar Sánchez, Gloria Álvarez
88	1.1.7.7 Presentación del modelo BPM a través del desarrollo de una aplicación de viáticos y pasajes	45.000.000,0 \$	lun 06/01/14	vie 10/01/14	Gruinco
89	1.1.7.7.1 Identificar los procesos de negocio y el modelado (entregable: puntos de control - roles)	0,0 \$	lun 06/01/14	vie 10/01/14	Cesar Sánchez
90	1.1.7.7.2 Modelo de datos (entregable: modelo)	0,0 \$	lun 06/01/14	lun 06/01/14	Cesar Sánchez
91	1.1.7.7.3 Desarrollo interface, teniendo en cuenta la interoperabilidad- accesibilidad - usabilidad requeridas por GEL)	45.000.000,0 \$	lun 06/01/14	lun 06/01/14	Cesar Sánchez
92	1.1.7.8 Implementación de SARITA a nivel Capitanías de puerto (CP01,Cp05 y CP02), centros de investigación, Inred4, Inred1, SEMAC y SEMAP	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 19/09/14	Gruinco
93	1.1.7.8.1 CP01 - SEMAP - INRED1 (entregable: documento cumplimiento)	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 02/05/14	Fredy Cabra
94	1.1.7.8.2 CIOH - SEMAC (entregable: documento cumplimiento)	0,0 \$	vie 14/03/14	mar 29/04/14	Fredy Cabra
95	1.1.7.8.3 CP05 - INRED4 (entregable: documento cumplimiento)	0,0 \$	mié 30/04/14	jue 19/06/14	Fredy Cabra
96	1.1.7.8.4 CCCP - CP02 (entregable: documento cumplimiento)	0,0 \$	vie 20/06/14	vie 19/09/14	Fredy Cabra
97	1.1.7.9 Levantamiento de información y registro en SARITA del inventario de impresoras (todos los tipos), plotters, escáneres a nivel nacional.	0,0 \$	lun 03/03/14	mié 29/10/14	Gruinco
98	1.1.7.9.1 Levantamiento de información y registro unidades: CP1 - CP2 - CP3 -CP4 - INRED3 - SEMAB (entregable: reporte de SARITA)	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 28/03/14	Fredy Cabra, Edgar Castillo
99	1.1.7.9.2 Levantamiento de información y registro unidades: CP5 - CP6 - CP7 -CP8 - CP9 - CP10 - CP11 -CP12 - CP14 (entregable: reporte de SARITA)	0,0 \$	lun 31/03/14	mar 29/04/14	Fredy Cabra, Edgar Castillo
100	1.1.7.9.3 Levantamiento de información y registro unidades: CP15 - CP16 - CP18 -CP19 - CCCP - CIOH- INRED4 - SEMAC (entregable: reporte de SARITA)	0,0 \$	mié 30/04/14	jue 29/05/14	Fredy Cabra, Edgar Castillo
101	1.1.7.9.4 Levantamiento de información y registro unidades: INRED1 - SEMAP (entregable: reporte de SARITA)	0,0 \$	vie 30/05/14	jue 26/06/14	Fredy Cabra, Edgar Castillo
102	1.1.7.9.5 Depuración datos SARITA (Entregable: datos depurados en inventario)	0,0 \$	vie 27/06/14	mié 29/10/14	Fredy Cabra, Edgar Castillo
103	1.1.7.10 Estudio para la implementación de impresión por demanda y administración de recursos de inversión y estadísticas de consumo.(sede central).	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 29/08/14	Gruinco
104	1.1.7.10.1 Investigación proyección (entregable: bibliografía consultada)	0,0 \$	lun 03/03/14	mar 29/04/14	Fredy Cabra, Edgar Castillo
105	1.1.7.10.2 Verificación empresas en el mercado (entregable: lista proveedores contactados)	0,0 \$	mié 30/04/14	jue 29/05/14	Edagar Castillo
106	1.1.7.10.3 Realizar estudio de factibilidad, incluyendo estadísticas de consumo actual. (entregable: documento estudio realizado)	0,0 \$	vie 30/05/14	vie 29/08/14	Harold Casas, Fredy Cabra

Anexo No.1 Plan de Acción 2014 aprobado

Id	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Responsable: Dependencia / Unidad
107	1.1.7.11 Disminución porcentaje de indicador de obsolescencia tecnológico DIMAR	998.371.439,0 \$	lun 06/01/14	mié 29/10/14	Gruinco
108	1.1.7.11.1 Envío ficha técnica a Subafin inicio adquisición de equipos	0,0 \$	lun 06/01/14	vie 10/01/14	Fredy Cabra
109	1.1.7.11.2 Proceso de Adquisición de equipos. Contrato de adquisición	998.371.439,0 \$	vie 10/01/14	lun 10/03/14	Fredy Cabra
110	1.1.7.11.3 Alistamiento técnico de antivirus y Sarita en equipos, estándar de Gruinco	0,0 \$	mar 11/03/14	lun 31/03/14	Fredy Cabra, Edgar Castillo
111	1.1.7.11.4 Relación y entrega de equipos para envío por Almacén General	0,0 \$	mar 01/04/14	vie 27/06/14	Fredy Cabra, Edgar Castillo
112	1.1.7.11.5 Actualización de estadísticas. Informe final	0,0 \$	lun 30/06/14	mié 29/10/14	Fredy Cabra, Edgar Castillo
113	1.1.7.12 Recategorización Sistema Cableado Estructurado unidades regionales	89.160.000,0 \$	lun 10/02/14	vie 28/11/14	Gruinco
114	1.1.7.12.1 Reunir información de planos unidades GINRED1- SEMAP - CP15	0,0 \$	lun 10/02/14	vie 14/03/14	Fredy Cabra
115	1.1.7.12.2 Estructurar diseño de puntos en planos y topografía	0,0 \$	lun 17/03/14	lun 14/04/14	Fredy Cabra
116	1.1.7.12.3 Determinar requerimientos técnicos y envío ficha técnica de requerimientos a SUBAFIN	0,0 \$	mar 15/04/14	jue 29/05/14	Fredy Cabra
117	1.1.7.12.4 Proceso precontractual de cableado estructurado	84.000.000,0 \$	vie 30/05/14	vie 27/06/14	Fredy Cabra
118	1.1.7.12.5 Supervisar instalación cableado acuerdo requerimientos técnicos	0,0 \$	lun 30/06/14	mié 29/10/14	Fredy Cabra
119	1.1.7.12.6 revisar Informe final y archivo digital	0,0 \$	jue 30/10/14	vie 28/11/14	Harold Casas, Fredy Cabra
120	1.1.7.12.7 Levantamiento información unidades que requieren recategorización proyecto 2015 (CP4 - CP6 - CP8 - CP12 - SEMAC) comisiones	5.160.000,0 \$	jue 01/05/14	vie 29/08/14	Fredy Cabra
121	1.1.7.13 Ampliar cobertura del alcance del sistema de seguridad local antivirus	72.100.000,0 \$	lun 06/01/14	vie 20/06/14	Gruinco
122	1.1.7.13.1 Estructurar y enviar ficha técnica a Subafin etapa precontractual	0,0 \$	lun 06/01/14	vie 10/01/14	Fredy Cabra, Edgar Castillo
123	1.1.7.13.2 Proceso de Adquisición Licencias Kaspersky	72.100.000,0 \$	vie 10/01/14	mié 19/03/14	Edgar Castillo
124	1.1.7.13.3 Actualizar consola y clientes nuevas versiones	0,0 \$	jue 20/03/14	mié 30/04/14	Edgar Castillo
125	1.1.7.13.4 Estadísticas de seguridad y actualización de clientes DIMAR	0,0 \$	jue 01/05/14	jue 29/05/14	Fredy Cabra, Edgar Castillo
126	1.1.7.13.5 Verificar cobertura de mantenimiento, informe final.	0,0 \$	vie 30/05/14	vie 20/06/14	Harold Casas, Fredy Cabra
127	1.1.7.14 Implementación comunicaciones IP y servicios de colaboración en CP11 - CP12 - CP07 - CP08 - CP09 - INRED4	56.007.469,0 \$	lun 06/01/14	vie 20/06/14	Gruinco
128	1.1.7.14.1 Estructurar y envío ficha técnica a Subafin etapa precontractual	0,0 \$	lun 06/01/14	vie 10/01/14	Fredy Cabra, Edgar Castillo
129	1.1.7.14.2 Proceso de Adquisición de equipos. Contrato de adquisición	56.007.469,0 \$	vie 10/01/14	vie 28/03/14	Fredy Cabra
130	1.1.7.14.3 Verificar y Supervisar instalación plantas telefónicas acuerdo requerimientos técnicos	0,0 \$	lun 31/03/14	vie 30/05/14	Edgar Castillo
131	1.1.7.14.4 revisar Informe final y archivo digital	0,0 \$	lun 02/06/14	vie 20/06/14	Harold Casas, Fredy Cabra
132	1.1.7.15 Integrar los conceptos en asesoría tecnológica para Dimar en aspectos de telecomunicaciones, seguridad informática, innovación tecnológica y desarrollo de productos que soporten el sistema de Dimar	0,0 \$	vie 10/01/14	vie 24/10/14	Gruinco
133	1.1.7.15.1 Estructurar plan de trabajo para evaluar los requerimientos informáticos	0,0 \$	vie 10/01/14	jue 10/04/14	Harold Casas - Responsables de Áreas de Gruinco
134	1.1.7.15.2 Reunir requerimientos tecnológicos	0,0 \$	jue 10/04/14	lun 21/04/14	Harold Casas
135	1.1.7.15.3 realizar mapa conceptual de integración sistemas requeridos con infraestructura montada	0,0 \$	mar 22/04/14	lun 12/05/14	Harold Casas, Gloria Álvarez
136	1.1.7.15.4 Ajustar Informe final y archivo digital con Gruinco	0,0 \$	mar 13/05/14	vie 24/10/14	Harold Casas - Gruinco
137	1.1.8 Sistema de Administración del Personal por Competencias	46.000.000,0 \$	lun 03/02/14	vie 12/12/14	Gestión de Personal

Anexo No.1 Plan de Acción 2014 aprobado

Id	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Responsable: Dependencia / Unidad
138	1.1.8.1 Evaluación del personal de competencias comportamentales y funcionales - 100% funcionarios	46.000.000,0 \$	lun 03/02/14	vie 12/12/14	
139	1.1.8.1.1 Establecer el perfil de competencias de empleos a evaluar	0,0 \$	lun 03/02/14	mié 30/04/14	Alberto Amaya, Daniel Arevalo
140	1.1.8.1.2 Elaborar instrumentos de medición para las competencias funcionales y comportamentales	46.000.000,0 \$	mar 01/04/14	vie 30/05/14	Alberto Amaya, Daniel Arevalo
141	1.1.8.1.3 Evaluar las competencias funcionales y comportamentales / unidades	0,0 \$	mar 30/09/14	mar 30/09/14	Alberto Amaya, Daniel Arevalo
142	1.1.8.1.4 Elaborar plan de desarrollo personal e individualizado	0,0 \$	lun 01/09/14	mar 30/09/14	Alberto Amaya, Daniel Arevalo
143	1.1.8.1.5 Elaborar tabla de registro por competencias según lineamientos de la resolución 3579/2013	0,0 \$	mié 01/10/14	vie 12/12/14	Alberto Amaya, Daniel Arevalo
144	1.1.9 Generación de Nuevos Servicios	0,0 \$	lun 03/02/14	lun 30/06/14	Gestión Administrativa y Financiera
145	1.1.9.1 Presentar y ajustar el proyecto - cobro tarifa de concesiones	0,0 \$	mar 01/04/14	lun 30/06/14	Camilo Cárdenas
146	1.1.9.2 Actualización del modelo de distribución de costos	0,0 \$	lun 03/02/14	lun 31/03/14	Camilo Cárdenas
147	1.1.9.3 Adoptar un procedimiento que contribuya a la aplicación de la ley 1115 del 2006, con la generación del análisis financiero (mediante el costeo ABC) para el costeo de servicio prestados por la Dirección General Marítima	0,0 \$	mar 01/04/14	lun 30/06/14	Camilo Cárdenas
148	1.1.10 Plan OMI	0,0 \$	lun 06/01/14	vie 12/12/14	Direccionamiento Institucional
149	1.1.10.1 Compromisos jurídicos - Administrativos por ser Estado parte de los Convenio Internacionales (Ser Parte)	0,0 \$	lun 06/01/14	jue 02/10/14	Glemar, Grasi, Grudhu
150	1.1.10.1.1 Preparación Jurídica y de competencias a nivel Nacional	0,0 \$	lun 06/01/14	jue 02/10/14	Glemar, Grasi
151	1.1.10.1.1.1 Desarrollo base jurídica complementaria a las Leyes aprobatorias de los Convenios Internacionales	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 25/07/14	Glemar
152	1.1.10.1.1.1.1 Convenio SOLAS/74 enmendado - Fase I de II (Determinar las líneas de acción a seguir teniendo en cuenta la naturaleza de la reglamentación y su forma de expedición. DIMAR, otras Entidades)	0,0 \$	jue 13/03/14	vie 25/07/14	Alejandro García
153	1.1.10.1.1.1.2 Convenio MARPOL73/78 enmendado - Fase I de II (Determinar las líneas de acción a seguir teniendo en cuenta la naturaleza de la reglamentación y su forma de expedición. DIMAR, otras Entidades)	0,0 \$	lun 03/03/14	vie 02/05/14	Alejandro García
154	1.1.10.1.1.1.3 Convenio STCW/78 enmendado - Fase I de II (Determinar las líneas de acción a seguir teniendo en cuenta la naturaleza de la reglamentación y su forma de expedición. DIMAR, otras Entidades)	0,0 \$	jue 13/03/14	vie 25/07/14	Alejandro García
155	1.1.10.1.1.1.4 Convenios LL/66 enmendado, Abordaje/72 enmendado y Arqueo/69 - Fase I de II (Determinar las líneas de acción a seguir teniendo en cuenta la naturaleza de la reglamentación y su forma de expedición. DIMAR, otras Entidades)	0,0 \$	jue 13/03/14	vie 25/07/14	Alejandro García
156	1.1.10.1.1.2 Información a Instituciones Gubernamentales	0,0 \$	jue 13/03/14	jue 31/07/14	Grasi
157	1.1.10.1.1.2.1 Diseñar Cartilla informativa sobre la Auditoría	0,0 \$	jue 13/03/14	mié 02/04/14	CC. José Estrada
158	1.1.10.1.1.2.2 Presentación de DIMAR sobre Auditoría OMI a Entidades del Estado con responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos internacionales	0,0 \$	mié 14/05/14	jue 31/07/14	Grasi, Gplad, Dirección
159	1.1.10.1.1.2.2.1 Coordinar con MinDefensa la fecha de la presentación	0,0 \$	mié 14/05/14	mar 10/06/14	CF. Juan Carlos Gómez López

Anexo No.1 Plan de Acción 2014 aprobado

Id	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Responsable: Dependencia / Unidad
160	1.1.10.1.1.2.2.2 Elaborar invitaciones a Min Protección Social, Min Transporte, Min Relaciones Exteriores, Min Comunicaciones, Min Educación, Min Ambiente, Superpuertos y asesores correspondientes	0,0 \$	mié 11/06/14	mié 11/06/14	CF. Juan Carlos Gómez López
161	1.1.10.1.1.2.2.3 Preparar presentación de Información de Auditoría OMI para MinDefensa - DIMAR	0,0 \$	jue 12/06/14	mié 25/06/14	CC. José Estrada
162	1.1.10.1.1.2.2.4 Presentación Auditoria OMI a los Ministros respectivos	0,0 \$	jue 26/06/14	mié 02/07/14	CA. Ernesto Durán González
163	1.1.10.1.1.2.2.5 Preparar Foro con la participación del personal responsable, de los compromisos internacionales, de las respectivas instituciones	0,0 \$	jue 03/07/14	mié 16/07/14	CC. José Estrada
164	1.1.10.1.1.2.2.6 Foro con personal de los ministerios	0,0 \$	jue 17/07/14	mié 30/07/14	CC. José Estrada
165	1.1.10.1.1.2.2.7 Brindar apoyo y compañía para el desarrollo de los compromisos adquiridos	0,0 \$	jue 31/07/14	jue 31/07/14	CC. José Estrada
166	1.1.10.1.1.2.2.8 Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos	0,0 \$	jue 31/07/14	jue 31/07/14	CC. José Estrada
167	1.1.10.1.1.3 Definir Competencias y relaciones entre entidades gubernamentales	0,0 \$	lun 06/01/14	jue 02/10/14	Grasi
168	1.1.10.1.1.3.1 Establecer y documentar propuesta de Estrategia de Implantación de los instrumentos Internacionales	0,0 \$	jue 13/03/14	vie 21/03/14	Glemar, Grasi, Submerc, Subdemar, Asimpo, Gplad, Gradi
169	1.1.10.1.1.3.2 Convenio MARPOL73/74 en referencia a Instalaciones de recepción.	0,0 \$	lun 06/01/14	jue 19/06/14	Glemar, Asimpo, Grasi, Submerc
172	1.1.10.1.1.3.3 Convenio SOLAS/74 enmendado -SAR	0,0 \$	lun 17/03/14	jue 02/10/14	Grupo de SAR
175	1.1.10.1.1.3.4 Convenio SOLAS/74 Servicio Meteorológico - IDEAM	0,0 \$	lun 17/03/14	mié 09/04/14	Subdemar
177	1.1.10.1.1.3.5 Atención de Desastres - UNGRD	0,0 \$	lun 17/03/14	mié 09/04/14	Submerc, Asimpo
179	1.1.10.1.2 Preparación administrativa a Nivel DIMAR	0,0 \$	lun 17/03/14	mar 08/07/14	Grudhu
180	1.1.10.1.2.1 Diseñar Programa de Capacitación para el Personal de DIMAR (Técnicos, Administrativos y Gerenciales)	0,0 \$	lun 17/03/14	mar 08/07/14	Grudhu, Grasi, Submerc, Subdemar, Asimpo
181	1.1.10.2 Comunicación de la información requerida por los Convenios OMI de acuerdo a las disposiciones del Código de Implantación (COMUNICAR)	0,0 \$	mar 04/03/14	vie 12/12/14	Grasi
183	1.1.10.3 Implementar y hacer cumplir	0,0 \$	lun 06/01/14	vie 12/12/14	Submerc, Subdemar, Asimpo
297	1.1.11 Conpes Marítimo	0,0 \$	lun 20/01/14	vie 30/05/14	Planeación
298	1.1.11.1 Hacer ajustes al documento conforme al marco lógico ajustado	0,0 \$	lun 20/01/14	mar 15/04/14	Paula Carolina Pérez, Diana Carolina Contreras
299	1.1.11.2 Construir la estrategia financiera	0,0 \$	lun 03/02/14	vie 30/05/14	Andrés Manrique
300	1.1.11.3 Socialización interinstitucional	0,0 \$	lun 17/03/14	vie 30/05/14	CA. Ernesto Durán González
301	1.2 Línea Estratégica No.2: Investigación y Desarrollo Tecnológico Marítimo	9.800.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	
302	1.2.1 Agenda de Investigación Científica: Producción de Información Científica Marina para la Toma de Decisiones	9.800.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	Investigación Científica Marina
303	1.2.1.1 Plataforma Continental	2.000.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	CF. Hermann León
304	1.2.1.2 Modelo de Gestión de Información para el Fortalecimiento del Servicio Hidrográfico Nacional Fase II	1.250.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	CC. Javier Enrique Gómez
305	1.2.1.3 Fortalecimiento Manejo Integrado de Zona Costera	410.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	CF. José Manuel Plazas

Anexo No.1 Plan de Acción 2014 aprobado

Id	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Responsable: Dependencia / Unidad
306	1.2.1.4 Implementar el Sistema Nacional de Alertas por amenaza de origen marino Fase II	3.500.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	PD. Mary Luz Rengifo
307	1.2.1.5 Investigación científica Río Magdalena	490.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	CF. German Escobar
308	1.2.1.6 Investigación náutica de puertos Colombianos	250.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	CF. German Escobar
309	1.2.1.7 Generación de información para la administración de los litorales	800.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	ASD. Ivan Castro
310	1.2.1.8 Fortalecimiento de la Investigación en modelación, riesgos Tsunami, calidad de agua, oceanografía operacional y derrames de hidrocarburos en el pacífico Colombiano. Fase II	500.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	CF. José Manuel Plazas
311	1.2.1.9 Fortalecimiento de la investigación morfodinámica de la zona costera del caribe, y niveles de hidrocarburos y sedimentos en las principales bahías del caribe Colombiano. Fase	500.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	CN. Ricardo Molares
312	1.2.1.10 Seguimiento, Supervisión y Gerencia	100.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	CF. Italo Pineda Vargas
313	1.3 Línea Estratégica No.3: Seguridad Integral Marítima	38.937.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	
314	1.3.1 Sistema Integrado para la Seguridad Integral Marítima y Costera	38.937.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	Todos los procesos misionales
315	1.3.1.1 Diseño y construcción de infraestructura para la Seguridad Integral Marítima - Capitanías de Puerto - Proyecto de inversión	7.227.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	Servicio y control de tráfico marítimo
316	1.3.1.1.1 Construcción Complejo Marítimo DIMAR Barranquilla. Fase I	4.200.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	Claudia Soler
317	1.3.1.1.2 Estudios reubicación Centro Investigación del Pacífico (CCCP)	350.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	Milton Puentes
318	1.3.1.1.3 Construcción Estación de Tráfico Marítimo de San Andrés.	1.827.200.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	S2. Giovanni Llerena
319	1.3.1.1.4 Actualización estudio ECMT San Andrés	200.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	S2. Giovanni Llerena
320	1.3.1.1.5 Estudio y Diseño Capitanía de Puerto de Turbo	450.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	S2. Giovanni Llerena
321	1.3.1.1.6 Seguimiento, Supervisión y Gerencia	199.800.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	CC. Alejandro Vargas
322	1.3.1.2 Adquisición y Reposición de Equipo Operacional	14.420.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	Servicio y control de tráfico marítimo,
323	1.3.1.2.1 Adecuación plataforma de investigación	1.591.176.719,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	CN. Ricardo Molares
324	1.3.1.2.2 Adquisición de equipos de investigación para los Buques y Centros de Investigación. Fase II	1.608.823.281,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	Leonardo Moreno
325	1.3.1.2.3 Adquisición de botes menores de apoyo a las actividades marítimas. Fase II.	800.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	CF. German Escobar
326	1.3.1.2.4 Adquisición de equipos y sus complementos para el sistema de vigilancia y control de tráfico marítimo. Fase II.	550.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	CC. Carlos Eduardo urbano
327	1.3.1.2.5 Adquisición 03 Botes Bahía Mayor. Fase II	9.770.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	CF. Italo Pineda Vargas
328	1.3.1.2.6 Seguimiento, Supervisión y Gerencia	100.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	CF. Italo Pineda Vargas
329	1.3.1.3 Programa de Seguridad a la Navegación	17.290.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	Gestión de la Información para la Seguridad Marítima
330	1.3.1.3.1 Generación de Cartografía Náutica	800.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	CC. Javier Enrique Gómez
331	1.3.1.3.2 Ampliación de la cobertura de las ayudas a la navegación	16.390.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	TN. Juan Camilo Ocaña
332	1.3.1.3.3 Seguimiento, Supervisión y Gerencia	100.000.000,0 \$	lun 13/01/14	mié 31/12/14	CF. Gilberto Durán

Anexo No.1 Plan de Acción 2014 aprobado

Id	Nombre de tarea	Costo	Comienzo	Fin	Responsable: Dependencia / Unidad
333	1.3.2 Plan de actividades OFF SHORE	0,0 \$	lun 17/02/14	vie 12/12/14	Gestión Gente de Mar y Naves
334	1.3.2.1 Marco Institucional	0,0 \$	lun 17/02/14	vie 12/12/14	Submerc
335	1.3.2.1.1 Diagnóstico Normativo	0,0 \$	lun 17/02/14	vie 12/12/14	Cesar García
336	1.3.2.1.2 Directrices País en materia Offshore	0,0 \$	jue 03/04/14	vie 12/12/14	Cesar García
337	1.3.2.1.3 Conpes Offshore - Minminas	0,0 \$	lun 17/02/14	vie 12/12/14	Cesar García
338	1.3.2.2 Manejo de Contingencias	0,0 \$	lun 17/02/14	vie 12/12/14	Submerc
339	1.3.2.2.1 Gestión del Riesgo Offshore.	0,0 \$	lun 17/02/14	vie 12/12/14	Claudia Soler, Milton Velasco, Xiomara Saenz
340	1.3.2.2.2 Establecer el componente Offshore del Plan Nacional de Contingencias	0,0 \$	lun 17/02/14	vie 12/12/14	Luz Angela Castro, Mary Luz Cañon
341	1.3.2.2.3 Directrices de uso de dispersantes y quema in-situ.	0,0 \$	lun 17/02/14	vie 12/12/14	Luz Angela Castro, Mary Luz Cañon
342	1.3.2.3 Gestión del Conocimiento	0,0 \$	lun 17/02/14	vie 12/12/14	Submerc, Asimpo
343	1.3.2.3.1 Diplomado Off Shore	0,0 \$	lun 17/02/14	vie 12/12/14	Claudia Soler, Cesar García
344	1.3.2.3.2 Talleres específicos	0,0 \$	lun 17/02/14	vie 12/12/14	Claudia Soler, Cesar García, Luz Angela Castro