Politica Nombre del Plan Av. Esperado Av. Real % Desempeiio
MIPG Modelo Integrado de Planeacién y Gestién 2017 54,52% 46,42% [ 85,14%
1. Gestion Misional y de Gobierno 52,10% 42,04% | 80,69%
Ry
3 L Plan de Accion de la Estrategia Dimar 2017 50,37% 42,96% ()85,29%
Plan Operativo por Procesos 52,25% 41,96% - : '80,31%
Servicio al Ciudadano 67,54% 64,18% ()95,03%
Plan Anticorrupcién Dimar 2017 64,23% 58,39% 090,91%
Estrategia Rendicion de Cuentas Dimar 2017 64,44% 64,44% 0100,00%
Plan de Atencién al Ciudadano Dimar 2017 71,19% 69,23%  |[@97,25%
Mecgnlsmos_Para fortalecer la transparencia y acceso 76.60% 76.60% @ 100,00%
a la informacioén
57,00% 56,03% |()98,30%
Plan de Mitigacién de Riesgos Dimar 2017 56,44% 57,92% 102,62%
Estrategia de Racionalizacion de Tramites Dimar 2017 66,67% 66,67% © 100,00%
Plan de Accién Sistemas de Informacion 2017 64,10% 61,54% 96,01%
Plan de Gestiébn Ambiental 2017 62,50% 43,75% O70,00%
Mapa de Riesgos Estratégicos 2017 30,43% 30,43% ©100,00%
Plan de Gestion Documental y Archivo 61,11% 61,11% © 100,00%
5. Gestion Financiera 85% 80,08%  [(1)94,21%
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Plan: Modelo Integrado de Planeacion y Gestion 2017

% Birscaitn Gensral Maritima Fecha de generacidn del reporte: 21/nov/2017 03:21 PM

Responsable dal plan: Nancy Villamil

Agrupado por categoria: Si
Categoria: Todos Plan de Acci?n de la Estrategia 2017
Responsable: Todos
Periodo observado: Entre 26/now/2015 09:21 y 31/oct/2017 23:53
Tareas a tarminar en los préximos : 30 dias a partir de 31/0ct/2017 23:59
Agrupar la grafica por: Diario
70 DATOS DE LA PLANIFICACION
60 Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo
50 01/ene/2017 00:00  31fene/2018 23:59  2,333.00 £0.00 0.00h
40
26/nov/ 2015
30 26/nov/2015 09:21  26/nov/2015 09:21
Indicedares C=a
20 a 21/now/2017 & 31/o0ct/2017
31/0ct/2017
15:21 23:59
10 23:59
Puntos Alcanzados 58.00 58.00 58.00

Apr-2017 May-2017 Jun-2017 Jul-2017 Aug-2017 Sep-2017 Oct-2017 Nov-20

laneado # Real Puntos planificados £3.00 68.00 68.00

% de cumplimiento B85.29 % 85.29 % 85.29 %
% de avance raal 42.96% 42.96% 42.96%
% de avance esperado 50.37% S0.37% 50.37%

% de presupuesto ejecutada

% de tiempo consumido

Nivel 1: 1. GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO > PLAN DE ACCION DE LA ESTRATEGIA 2017

70 DATOS DE LA PLANIFICACION
60 Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo
s0 01/ene/2017 00:00  17/ens/2018 00:00 135.00 $0,00 0.00h
40

26/nov/ 2015
30 26/nov/2015 09:21 26/nov/2015 09:21

. 09:21 #

20 D= & 21/now/2017 & 31/0ct/2017

31/0ct/2017

15:22 23:56
10 23:59
Puntos Alcanzados 58.00 58.00 58,00

Apr-2017 May-2017 Jun-2017 Jul-2017 Aug-2017 Sep-2017 Oct-20L7 Nov-20

laneado # Real Puntos planificados £2.00 62.00 68.00

% de cumplimiento 85.29% 85.29% 85.29%

% de avance raal 42,96 % 42.96 % 42.96 %
% de presupuesto ejecutado

% de tiempa consumida
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Fechs de generacién del reporte:

2ab52eab18d40&id=18772

Responsable del plan: Nancy Villamil

Agrupado por categoria: Si

Categoria: Todos Estrategia de Rendici?n de Cuentas Dimar 2017
Responsable: Todos

Periodo observado: Entre 26/nov/2015 09:21 y 31 /oct/2017 23:59

Tareas a terminar en los préximos : 20 dias a partir de 21/oct/2017 23:59

Criario

Agrupar la grafica por:

30
25
20
15
io0

5

Jul-z017

May-2017 Sep-2017

Fecha inicial
01i/enefZ017 00:00

Indicadores

Puntos Alcanzados

Puntos planificados
%% de cumplimiento
%% de avance real

% de avance esperado

a2 Enlazar @Exportar | "Avuda Cerrar

‘ Plan: Modelo Integrado de Planeadon y Gestion 2017

21/nov/2017 03:25 PM

DATOS DE LA PLANIFICACION
Fecha Final Puntos Presupuesto

31/ene/2018 23:55  2,333.00 £0.,00

26/now/2015 09:21
26/now/2015 09:21 &
& 31/0ct/2017
21/nov/2017 15:25
23:59

23.00 23.00

20.00 25.00

L 96.67 % L 100.00 %

% de presupuesto ejecutado

%o de tiempo consumido

Nivel 1: 2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y ATENCION AL CIUDADANOD > ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS DIMAR 2017

20
25
20
15
10

5

May-2017 Jul-2017 Sep-2017

- Planeado # Real

Facha inicial

03/ene/2017 00:00

Indicadores

Puntos Alcanzados
Puntos planificados
%% de cumplimiento

% de avance real

64.44% 64.44%
66.67% 64,445
DATOS DE LA PLANIFICACION
Fecha Final Puntos Presupuesto
12/ene/2018 00:00 45.00 £0.00

26 /now/2015 09:21
26/nowv/2015 09:21 &
& 31/0ct/2017
21/nev/2017 15:25

23:59
23.00 29.00
20.00 23.00
0 96.67 % & 100.00%:
64,44 % 64.44 %

%% de presupuesto ejecutado

% de tiempo consumido

Tiempo
0.00h
26/ nov/2015
09:21 &
31/0ctf2017
23:59

23.00
29.00

L 100.00 %

&54,44%
54,44%

Tiempo
0.00 h
26/ now/2015
09:21 a
31/0ct/2017
23:59
29.00
29.00
® i00.00%

64,44 %

m
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r Plan: Modelo Integrado de Planeacion y Gestion 2017
‘g' Diraccion Ganseal Maririma Fecha de generacién del reporte: 21/nov/2017 03:26 PM

Responsable del plan: Nancy Villamil

Agrupado por catagoria: Si
Categoria:z Todos Mecanismos para Fortalecer la Transparencia y Acceso a la Infermaci?n 2017
Responsable: Todas
Pariodo obsarvado: Entre 26/nov/2015 09:21 y 21/0ct/2017 23:59
Tareas a terminar en los préximos : 30 dias a partirde 31/0ct/2017 23:59
Agrupar la grafica por: Diario
25 DATOS DE LA PLANIFICACION
20 Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo
25 01/ene/2017 00:00 21/ene/2018 23:59 2,333.00 £0.00 0.00h
20
26/nov/2015
15 26/nov/2015 09:21 26/nov/2015 09:21
" 09:21 a
CrEnEs & 21/nev/2017 & 31/act/2017
0 31/0ctf2017
15:26 23:59
s 23:50
o Puntos Alcanzados 42.00 36.00 26.00
Mar-2017 May-2017 Jul-2017 Sep-2017 Hov=20!
& Plancade & Real Puntos planificados 39.00 36.00 36.00
% de cumplimiento L 107.69 %% & 100.00 %% 0 100.00 %
% de avance real 89.36% 76.60% 76,60%
% de avance esperado 82.98% 76.60% 76.60%

%% de presupuesto ejecutado

% de tiempo consumido

Nivel 1: 2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACION ¥ ATENCION AL CIUDADANO > MECANISMOS PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

2017
35 DATOS DE LA PLANIFICACION
20 Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo
25 01/feb/2017 00:00 30/now/2017 00:00 47.00 £0.00 0.00h
20
26/nov/2015
15 26/nov/2015 09:21 26/nov/2015 09:21
" 09:21 a
D TEeate & 21/nov/2017 & 31/0ct/2017
0 31/0ct/2017
15:27 23:59
5 23:59
o Puntos Alcanzados 42,00 36.00 36.00
Mar-2017 May-2017 Jul-2017 Sep-2017 How=20:
B Plancado & Real Puntos planificados 39.00 36.00 36.00
% de cumplimiento ® o;cos ® 00005 ® ,00.00%
o, de avance real 29.26 % 76.60 % 76.60 %

% de presupuesto ejecutado

%% de tiempo consumido
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e Plan: Modelo Integrado de Planeacdon y Gestion 2017
Z Dimar 2 .

Oireccion Gemeral Maritima Fecha de generacién del reporte: 21/nov/2017 03:29 PM

Responsable del plan: Nancy Villamil

Agrupado por categoria: Si
Categoria: Todos Plan Anticorrupci?n Dimar 2017
Responsable: Todos
Periodo observado: Entre 26/nov/2015 09:21 y 31/oct/2017 23:59
Tareas a terminar en los préximos : 30 dias a partirde 31/oct/2017 23:59
Agrupar la grafica por: Diario
90 DATOS DE LA PLANIFICACION
:z Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo
60 01/ene/2017 00:00 31/ene/2018 23:59 2,333.00 £0.00 0.00 h
33 26/nov/2015 09:21 26/nov/2015 09:21 RofnoMZn
30 e et & 21/n0v/2017 & 31/0ct/2017 i
20 St - 31/0ct/2017
10 23:59
o Puntos Alcanzados 80.00 80.00 80.00
May-2017 Jul-2017 Sep-2017 Hov-20:
Puntos planificados 88.00 88.00 88.00
% de cumplimiento ® 0901% ® 5091% ® s091%
% de avance real 58.29% 58.29% 58.39%
% de avance esperado 64.23% 64.23% 64.23%

% de presupuesto ejecutado

% de tiempo consumido

Nivel 1: 2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y ATENCION AL CIUDADANO > PLAN ANTICORRUPCION DIMAR 2017

90 DATOS DE LA PLANIFICACION
80
2N Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo
60 01/feb/2017 00:00 12/ene/2018 00:00 137.00 $0.00 0.00 h
50 26/nov/2015
10 26/nov/2015 09:21 26/nov/2015 09:21
- 09:21 a
30 Indicadores & 21/nov/2017 & 31/0ct/2017
20 31/0ct/2017
o 15:30 23:59
10 23:59
o Puntos Alcanzados 20.00 80.00 80.00
May-2017 Jul-2017 Sep-2017 Nov-20:
& plancado & Real Puntos planificados 88.00 88.00 88.00
% de Camplnseato ® s0951% ® o051% ® 5091%
% de avance real 58.39 % 58.39 % 58.39 %

% de presupuesto ejecutado
% de tiempo consumido
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Agrupado por categoria:
Categoria:

Responsable:

Periodo observado:

Tareas a terminar en los priximos :

fsimec.dimar.mil.co/simec/pln/reportfsoa=28&8mdl=pln&_sv
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Plan: Modelo Integrado de Planeadén y Gestion 2017

Fecha de generacién del reporte: 21/now/2017 02:16 PM

Responsable del plan: Nancy Villamil

Si

Todos Plan Operativo por Procesos 2017

Todos

Entre 26/nov/2015 09:21 y 31/octf2017 23:59

30 dias a partir de 31/oct/2017 23:59

Agrupar la grafica por: Diaria
800
700 Fecha inicial
500 01/ens/2017 00:00
500
400
200 Indicadores
200
100 Puntos Alcanzados
° Mar-2017 May-2017 Jul-2017 Sep-2017 liow-20: Puntos planificades

& Planeadc # Real

% de cumplimiento

% de avance real

%, de avance esperado

DATOS DE LA PLANIFICACION

Fecha Final Puntos Presupuesto

$0.00

Tiempo

21/enef2018 23:59 2,333.00 0.00h

26/nov/2015 09:21
26/now/2015 09:21 a 26/now/2015 09:21 a
& 31 /o0ct/2017

21 /nowf2017 15:16 31/0ct/2017 23:59

% de presupuesto ejecutado

% de tiempo consumido

Nivel 1: 1. GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO > PLAN OPERATIVO POR PROCESDS 2017

800
700
600
S00
400
300
200
100

Fecha inicial

02/eneg/2017 00:00

Indicadores

Puntos Alcanzados

o

Mar-2017 May-2017

& Planeado # Real

Jul-2017 Sep-2017 How=20: Puntos planificados

% de cumplimiento

% de avance real

23:59
652,00 681.00 681,00
274,00 248.00 248,00
® 79.18 % 80.31 % 80.31 %
42.64% 41.96% 41.96%
53.85% 52.25% 52.25%
DATOS DE LA PLANIFICACION
Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo
21/dic/2017 23:59 1,622,00 £0.00 0.00 h

26 now/2015 09:21
26/now/2015 09:21 a 26/now/2015 09:21 a
a 31 /o0ct/2017

21/now/2017 15:31 31/0ct/2017 23:59

23:58
69Z2.00 681.00 681.00
874.00 848.00 848.00
® 79.18% 80.31% 20.21%
4Z.64 % 41,96 % 41,96 %%

%, de presupuesto ejecutado

% de tiempo consumido
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Periodo observado:

Tareas a terminar en los préoximos :

‘simec.dimar.mil.co/simec/pin/report?soa=2&mdl=pIn& s

Vrs=83e72751e40ec20ea8cee5ach832ab52ea618d40&id=18772

@ Enlazar s Exportar | 7 Ayuda Cerrar i

Plan: Modelo Integrado de Planeacion y Gestion 2017

Fecha de generacién del reporte: 21/nov/2017 03:34 PM

Responsable del plan: Nancy Villamil

Si

Todos Plan de Atenci?n al Ciudadano Dimar 2017
Todos

Entre 26/nov/2015 09:21 y 31/oct/2017 23:59

30 dias a partir de 31/0ct/2017 23:59

Agrupar la grafica por: Diario
DATOS DE LA PLANIFICACION
25 Fecha inicial Fecha Final Tiemp
20 01/ene/2017 00:00 31/ene/2018 23:59 2,333.00 £0.00 0.00 h
1s 26/nov/2015
26/nov/2015 09:21 26/nov/2015 09:21
S 09:21 &
10 R St & 21/nov/2017 & 31/0ct/2017
31/0ct/2017
s 15:34 23:59
23:59
o Al d 27.00 27.00 27.00
May-2017 Jul-2017 Sep-2017 Hov-20
Puntos planificados 28.00 28.00 28.00
% de camplawento ® 64z ® ocaz5% @ og4zo
% de avance real 69.23% 69.23% 69.23%
% de avance esperado 71.79% 71.79% 71.79%
% de presupuesto ejecutado
% de tiempo consumido
Nivel 1: 2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y ATENCION AL CIUDADANO > PLAN DE ATENCION AL CIUDADANO DIMAR 2017
DATOS DE LA PLANIFICACION
23 Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo
20 01/ene/2017 00:00 10/ene/2018 00:00 33.00 £0.00 0.00 h
1s 26/nov/2015
26/nov/2015 09:21 26/nov/2015 09:21
10 Indicadores e
& 21/nov/2017 & 31/0ct/2017
31/0ct/2017
s 15:34 23:59
23:59
o Al d 27.00 27.00 27.00
May-2017 Jul-2017 Sep-2017 Hov-20
Puntos planificados 28.00 28.00 28.00
% de camplnieato ® 5643 ® o643z @ 95439
% de avance real 69.23 % 69.23 % 69.23 %

% de presupuesto ejecutado
% de tiempo consumido

(=[Sl X |

-~
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. Plan:
St
Agrupado por categoria: Si
Categoria:z Todos
Responsable: Todos
Periodo observado: Entre

Tareas a terminar en los préximos :

772

5ledlec?lealcecSach832ab52eab18d40&id=1

Modelo Integrado de Planeacdéon y Gestion 2017

Fecha de generacién del reporte: 21/now/2017 02:38 PM

Responsable del plan: Nancy Villamil

Estrategia de Racienalizaci?n de Tr?mites Dimar 2017

26/nov/2015 09:21 v 21/oct/2017 23:59

30 dias a partir de 31/oct/2017 23:59

&2 Enlazar @Exporta

Agrupar la grafica por: Diaria
6 DATOS DE LA PLANIFICACION
5 Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo
a 01/ene/2017 00:00 31/ene/2018 23:59 2,333.00 £0.00 0.00h
3 26/now/ 2015
26/nov/2015 09:21 26/nov/2015 09:21
Indicsd 09:21 a
2 ieadores & 21/now/2017 & 31/0ct/2017
31foctf2017
1 15:38 23:59
23:59
o Puntos Alcanzados 6.00 6.00 6.00
Mar-Z017 May-2017 Jul-2017 Sep-2017
B Planeado & Real Puntos planificados 65,00 6,00 5.00
% de cumplimienta ® i00.00% ® i0000% ® 100.00%%
% de avance real 66.67 %0 66.67 % 66.67 %
% de avance esperado 66,67 % 56,67 % 566,57 %
% de presupuesto ejecutado
% de tiempo consumido
Nivel 1: 4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA > ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES DIMAR 2017
] DATOS DE LA PLANIFICACION
5 Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo
4 25/ene/2017 00:00 29/dic/2017 23:59 2.00 £0.00 0.00 h
3 26/now/ 2015
26/nov/2015 09:21 26/nov/2015 09:21
Tridicad 09:21 a
2 icadares & 21/now/2017 & 31/0ct/2017
31foctf2017
1 15:38 23:59
23:59
0 Puntos Alcanzados 6.00 6.00 6.00
Mar-Z017 May-2017 Jul-2017 Sep-2017
B Planeado & Real Puntos planificados 65,00 6,00 5.00
%% de cumplimiento ® 100.00% ® 100.00% ® 100.00%
% de avance real 66.67 % 66.67 % 66.67 %o

% de presupuesto ejecutado

% de tiempo consumido
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Agrupado por categoria:
Categoria:

Responsable:

Periodo observado:

Tareas a terminar en los proximos :

Agrupar la grifica por:

n/report?soa=28mdl=pln&

eVrs=83e72751 edlec20ealcecSachB32ab522ab18d40 8id=18772
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Plan: Modelo Integrado de Planeacion y Gestion 2017

Facha da genaeracién del reporte: 21/now/2017 03:41 PM

Responsable del plan: Nancy Villamil

Si

Todos Plan de Acci?n Sistemas de Informaci?n 2017
Todos

Entre 26/nov/2015 09:21 y 21 oct/2017 23:59

30 dias a partirde 31/oct/2017 23:59

Diario

DATOS DE LA PLANIFICACION

= Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto
20 01/ene/2017 00:00 21/ens/2018 23:59  2,233.00 £0.00
15

26/now/2015 09:21 26/nov/2015 09:21
2o e & 21/now/2017 & 31/0ct/2017
-1 15:41 23:59
o Puntos Alcanzados 25.00 24,00

May=2017 Jun=2017 Jul-2017 Aug-2017 Sep-Z017 Oct-2017 Hov-20;

B Planeado & Real Puntos planificados 27.00 27.00

% de cumplimiento & 92.59 % 88.89 %
% de avance real 64.10% 61.54%
% de avance esperado 59,23% 59.23%

% de presupuesto ejecutado

% de tiempo consumido

Nivel 1: 4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA > PLAN DE ACCION SISTEMAS DE INFORMACION 2017

DATOS DE LA PLANIFICACION

25
Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto
0 01/feb/2017 00:00 30/now/2017 23:59 29.00 £0.00
is
26/now/2015 09:21 26/nov/2015 09:21
10 :
Eaces & 21/n0w/2017 & 31/0ct/2017
5 15:41 23:59
o Puntos Alcanzados 25.00 24,00

May=2017 Jun-2017 Jul-2017 Aug-2017 Sep-2017 Oct-2017 Howv-20!

& plancado @ Real Puntos planificados 27.00 27.00

% de cumplimiento o] 92.59% 88.89%
% de avance real 64,10 %% 61.54 %4

% de presupuesto ejecutado
% de tiempo consumido

Tiempo

0.00 h

26/nov/2015
09:21 a

31/o0ct/2017
23:50

24,00
27.00
88.89 %

61.54%
69.23%

Tiempo

0.00 h

26/nov /2015
09:21 &

31/o0ct/2017
23:59

24,00

27.00
88.89%

61.54 %4
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Plan: Modelo Integrado de Planeadéon y Gestion 2017

Fecha de generacion del reporte: 21/nov/2017 03:42 PM

Respensable del plan: Nancy Villamil

Agrupado por categoria: Si

Categoria: Todos Plan de Gesti?n Ambiental 2017
Responsable: Todos

Periodo observado: Entre

Tareas a terminar en los préximos = 30 dias a partirde 31/o0ct/2017 23:59

Agrupar la grafica por: DCriario

10.0

0.0
Apr-2017 May-2017 Jun-2017 Jul-2017 Aug-2017 Sep-2017 Oct-2017

- Planeado # Real

Nivel 1: 4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA > PLAN DE GESTION AMBIENTAL 2017

10.0

2.5

0.

o
Apr-2017 May-2017 Jun-2017 Jul-2017 Aug-2017 Sep-2017 Oct-2017

- Planeado # Real

26/now/2015 09:21 y 31/oct/2017 23:59

DATOS DE LA PLANIFICACION

Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo

01/ene/2017 00:00 31/ens/Z018 23:59 2,333.00 £0.00 0.00 h

26/nov /2015

26/now/2015 09:21 26/now/2015 09:21
Indicadores 09:21 &
@ 21fnow/2017 & 31foct/2017
31foct/2017
15:42 23:59
23:59
Puntos Alcanzados 7.00 7.00 7.00
Puntos planificados 10,00 10.00 10,00
% de cumplimiento & 70.00 % o 70.00 % L 70,00 %
% de avance real 43.75% 43.75% 43.75%
% de avance esperado 62.50% 52.50% 62.50%
% de presupuesto ejecutado
% de tiempo consumido
DATOS DE LA PLANIFICACION
Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo

28/feb/2017 00:00 31/dic/2017 00:00 16.00 £0.00 0.00 h

26/nov /2015

26/now/2015 09:21 26/now/2015 09:21
Indicadores 09:21 &
@ 21fnow/2017 & 31foct/2017
31foct/2017
15:42 23:59
23:59

Puntos Alcanzados 7.00 7.00 7.00
Puntos planificados 10,00 10.00 10,00
% de cumplimiento & 70.00% & 70.00% L 70.00%
% de avance real 4375 % 43.75 % 4375 %

% de presupuesto ejecutado

% de tiempo consumido
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Z Dimar

Bireccion Gemeral Maritima

& Enlazar @ Export

Plan: Modelo Integrado de Planeadon y Gestion 2017

Fecha de generacién del reporte: 21/now/2017 03:42 PM

Responsable del plan: Mancy Villamil

Agrupado por categoria: Si

Categoria: Todos Plan de Gesti?n Ambiental 2017
Responsable: Todos

Periodo observado: Entre

Tareas a terminar en los proximos : 30 dias a partirde 31/oct/2017 23:59

Agrupar la grafica por: Diario

10.0

0.0
Apr-2017 May-2017 Jun-2017 Jul-2017 Aug-2017 Sep-2017 Ock-2017

& Planeado # Real

Nivel 1: 4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA > PLAN DE GESTION AMBIENTAL 2017

10.0
7.5
5.0
2.5

0.0
Apr-2017 May-2017 Jun-2017 Jul-2017 Aug-2017 Sep-2017 Ock-2017

& Planeado # Real

26/nov/2015 09:21 y 31/oct/2017 23:59

DATOS DE LA PLANIFICACION

Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo

01/ene/2017 00:00 31/ens/2018 23:59 2,3332.00 £0.00 0.00h

26/ now/ 2015

26/nowv/2015 09:21 26/nov/2015 09:21
Indicsdores 09:21 &
a 21fnowf2017 & 31foct/2017
31/oct/ 2017
15:42 23:59
23:59

Puntos Alcanzados 7.00 7.00 7.00
Puntos planificados 10.00 10.00 10,00
% de cumplimiento = 70.00 %a L] 70.00 % . 70.00 %
% de avance real 43.75% 43.7 5% 43.75%
% de avance esperado 62.50% 52.50% 62.50%

% de presupuesto ejecutado

% de tiempo consumido

DATOS DE LA PLANIFICACION

Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo
28/feb/2017 00:00 31/dic/2017 00:00 16.00 £0.00 0.00 h
26/ now/ 2015

26/nowv/2015 09:21 26/nov/2015 09:21

. 09:21 &
LT & 21/mew/2017 a 31/6ct/2017

31/oct/ 2017
15:42 23:59
23:59
Puntos Alcanzados 7.00 7.00 7.00
Puntos planificados 10.00 10.00 10,00
% de cumplimiento = 70.00% L] 70.00% = 7 0.00%
% de avance real 43.75 % 43.75 % 43.75 %

% de presupuesto ejecutado

% de tiempo consumido
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o Dlmal‘ Plan: Modelo Integrado de Planeacion y Gestion 2017
@ Fecha de generacién del reporte: 21/nov/2017 02:45 PM
Responsable del plan: Nancy Willamil
Agrupado por categoria: Si
Categoria: Todos Plan de Gesti?n Documental y Archive 2017
Responsable: Todos
Periodo observado: Entre 26/nov/2015 09:21 y 31/0ct/2017 23:59
Tareas a terminar en los préximos 30 dias a partir de 31/0ct/2017 23:59
Agrupar la grafica por: Driario
DATOS DE LA PLANIFICACION
10.0
Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo
_ O1/en=/2017 00:00  31/ens/2018 23:52 2,333.00 £0.00 0.00h
26/nov/2015
5.0 26/nov /2015 09:21 26/nov/2015 09:21
Indicadores ==l o
@ 21 now/2017 a 31foct/2017
31 /oct/2017
2.5 15:45 23:59
23:50
Puntos Alcanzados 11.00 11.00 11.00
May-2017 Jun-2017  Jul-2017 Aug-2017 Sep-2017 Oct-2017
Puntos planificados 11,00 11.00 11,00
%0 de cumplimiento L 100.00 % L 100,00 % L 100.00 %
% de avance real 61.11% 61.11% 61.11%
% de avance esperado 61.11% 61.11% 61.11%
% de presupuesto ejecutado
% de tiempo consumido
Nivel 1: 4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA > PLAN DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO 2017
DATOS DE LA PLANIFICACION
10.0 Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo
7.5 01/ene/2017 00:00 05/ /ens/Z2018 00:00 18.00 £0.00 0.00 h
26/ nov/2015
s.0 26/novw/2015 08:21 26/now/2015 09:21
Indicadares 09:21 &
& 21/now/2017 & 3170ct/2017
31/oct/2017
15:45 23:50
23:59
Puntos Alcanzados 11.00 11.00 11.00

May-2017 Jun-2017 Jul=2017 Aug-2017 Sep-2017 Oct-2017

& planeado # Real Puntos planificados 11.00 11.00 11.00

% de cumplimiento ® 100.00% ® 100.00% & 100.00%

% de avance real 51.11 % 61.11 % 51.11 %
% de presupuesto ejecutado

% de tiempo consumido
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% Dimar

Agrupado por categoria:
Categoria:z

Responsable:

Periodo observado:

Tareas a terminar en los proximos =

Agrupar la grafica por:

100
75

50

Jan-2017 Mar-2017

& Planeado # Real

a=28mdl=plné&,

837275140

OeaBceeSach832ab52eabl8d40&id=18

Plan: Modelo Integrado de Planeacion y Gestion 2017

Fecha de generacidn del reporte: 21/novw/2017 03:465 PM

Responsable del plan: Nancy Villamil

5i

Todos Plan de Mitigaci?n Riesgos Dimar 2017
Todos

Entre 26/nov/2015 09:21 y 31/oct/2017 23:59

20 dias a partir de 21/oct/2017 232:59

Diiario
Fecha inicial
01i/ene/2017 00:00
Indicadores
Puntos Alcanzados
dul-2017 Sep-2017 How-20:

Puntos planificados
% de cumplimiento

% de avance real

% de avance esperado

s Enlazar @ Exportar | '

DATOS DE LA PLANIFICACION

Fecha Final Puntos
Zi/ens/2018 23:59 2,222.00

26/nov/2015 09:21 a

21/novw/2017 15:46

113.00

115.00
e 103.48 %

58.91%

56.93%

% de presupuesto ejecutado

%, de tiempo consumide

Nivel 1: 4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA > PLAN DE MITIGACION RIESGDS DIMAR 2017

100

75

50

Jan-2017 Mar-2017

Fecha inicial

01/ens/2017 08:00

Indicadores

Puntos Alcanzados

Jul-2017 Sep-2017 How-202

& Planeado # Real

Puntos planificados
% de cumplimiento

% de avance real

Presupuesto Tiempo

£0.00 0.00h
26/nov/ 2015
26/nov/2015 09:21
09:21 a
& 31 /oct/2017
31/0ct/2017
23:59
23:59
117,00 117.00
114,00 114,00

L 102.632 % L 102,62 %

57.92% 57.92%

56.44% 56.44%

DATOS DE LA PLANIFICACION

Fecha Final Puntos

13/ene/2018 23:59 202.00

26 now/ 2015 059:21 a

21/nov/2017 15:47

113.00

115.00
® 103.48%

58.91 %

% de presupuesto ejecutado

% de tiempo consumido

Presupuesto Tiempo

£0.00 0.00 h
26/ nov/ 2015
26/nov/2015 09:21
09:21 &
& 31/oct/2017
31/0ct/2017
23:59
23:59
117.00 117.00
114.00 114.00

e 102.63% L 10Z2.63%

57.92 % 57.92 %
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&= Enlazar {Q Export

P Plan: Modelo Integrado de Planeacion y Gestion 2017
% Dimar

R Fecha de generacién del reporte: 21/now/2017 032:49 PM

Responsable del plan: Nancy Willamil

Agrupado por categoria: Si
Categoria: Todos Plan de Mitigaci?n de Riesgos Estrat?gicos 2017
Responsable: Todos
Periodo observado: Entre 26/nov/2015 09:21 y 31/octf/2017 23:59
Tareas a terminar en los préoximos = 30 dias a partir de 31/oct/2017 23:59
Agrupar la grafica por: Criario
7 - L - DATOS DE LA PLANIFICACION
& Fecha inicial Fecha Final Puntos Prasupuesto Tiempo
5 01/ene/2017 00:00 31/ene/2018 23:59 2,333.00 £0.00 0.00 h
4
26/nov/2015
3 26/nov/2015 09:21 26 /nov/2015 09:21
" 09:21 a
2 EEEceee & 21/nov/2017 & 31/0ct/2017
31 /oct/2017
15:49 23:59
1 23:59
o Puntos Alcanzados 7.00 7.00 7.00
30-Jun 15-Jul 30-Jul 14-Aug 29-Aug 13-Sep
B Planeado & Real Puntos planificados 7.00 7.00 7.00
% de cumplimiento L] 100.00 % L] 100.00 % L 100.00 %
% de avance real 20.43% 20.43% 20.43%
% de avance esperado 30.43% 30.43% 30.43%
% de presupuesto ejecutado
% de tiempo consumido
Nivel 1: 4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA > PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS ESTRATEGICOS 2017
7 - = ] DATOS DE LA PLANIFICACION
& Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo
5 01/mar/2017 00:00 15/dic/2017 00:00 23.00 £0.00 0.00 h
4
26/ nov/2015
3 26/nov/2015 09:21 26 /nov/2015 09:21
" 09:21 a
2 EEEceee & 21/nov/2017 & 31/0ct/2017
31/0ct/2017
15:50 23:59
1 23:59
o Puntos Alcanzados 7.00 7.00 7.00
20=Jun 15-Jul 30-Jul 14-Aug 29-Aug 13-Sep
B Planeado & Real Puntos planificados 7.00 7.00 7.00
% de cumplimiento o] 100.00% L] 100.00% L] 100.00%
% de avance real 20.43 % 20.432 % 20.42 %

% de presupuesto ejecutado

% de tiempo consumido
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Fecha de genera
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cion del reporte:

onsable del plan: Mancy Villamil

Resp
Agrupado por categoria: Si
Categoria: Todos 4, Eficiencia Administrativa
Rasponsable: Taodos
Periodo observado: Entre

Tareas a terminar en los proximos = 30 dias a partir de 31/oct/2017 23:59

Agrupar la grafica por: Diario

175
150
125
100
75
S0

Jan-2017 Mar-2017 May-2017 dul-2017

& Planeado # Real

Sep-2017 How-20:

Nivel 1: 4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

175
150
125
100
75
S0
25

Jan-2017 Mar-2017

May-2017 dul-2017

& Planeado & Real

Sep-2017 How-20:

26/nov/2015 09:21 y 31/oct/2017 23:59

Facha inicial
01/ene/2017 00:00

Indicadores

Puntos Alcanzados

Puntos planificados
% de cumplimiento

% de avance real

% de avance esperado

Plan: Modelo Integrado de Planeacion y Gestion 2017

21/nov/2017 04:01 PM

DATOS DE LA PLANIFICACION

% de presupuesto ejecutado

% de tiempo consumido

Facha inicial

28/feb/2017 00:00

Indicadores

Puntos Alcanzados

Puntos planificados
% de cumplimiento

% de avance real

s Enlazar € Exportar | ©

Fecha Final Puntos Prasupuesto Tiempo

31/ene/2018 23:59 2,333.00 $0.00 0,00 h
26/ now/ 2015

26/nov/2015 09:21
26/nov/2015 09:21 & 09:21 &
& 31/0ct/2017
21 /now/2017 16:01 31/0ct/2017
23:59
23:59
175.00 172.00 172.00
176.00 175.00 175.00
® 99.43 %% ® 98.29 %% ® 98.29 %
57.00% 56.023% 56.02%
57.33% S57.00% 57.00%
DATOS DE LA PLANIFICACION

Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo

31/dic/2017 00:00 207.00 £0.00 0.00h
26/ now/ 2015

26/ nov/2015 05:21
26/nov/2015 09:21 & 09:31 &
a 31foct/2017
21 /nov/2017 16:04 31/0ct/2017
23:59
23:59

175.00 172.00 172.00
176,00 175.00 175.00
® o5z ® 5559 @ 9s29wm
57.00 % 56.03 % 56.02 %

% de presupuesto ejecutado

% de tiempo consumido
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Plan: Modelo Integrado de Planeacion y Gestion 2017

Fecha de generacién del reporte: 21/nov/2017 02:51 PM

Responsable del plan: Mancy Yillamil

Agrupado por categoria:z Si
Categoria: Taodos 1. Gesti?n Misional y de Gobierna
Responsable: Todos
Pericdo observado: Entre 26/now/2015 09:21 y 31/oct/2017 23:59
Tareas a terminar en los praximos : 30 dias a partir de 31/oct/2017 23:59
Agrupar la grifica por: Criaria
DATOS DE LA PLANIFICACION
750 Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo
01/ens/2017 00:00 31/ene/2018 23:59 2,233.00 £0.00 0.00 h
s00 26/mov/2015 09:21
) 26/nov/2015 09:21 & 26/nov/2015 09:21 &
e & 31/0ct/2017
21/novw/2017 15:51 31/0ct/2017 23:59
250 23:50
Puntos Alcanzados 750.00 739.00 739.00
[ - -
Mar-2017 May-2017 Jul-2017 Sep-2017 How-20: Puntos planificados 942.00 916.00 916.00

B Plancado 8 Real % de cumplimiento L] 79.62 % 80.68 % 80.68 %

Nivel 1: 1. GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO

% de avance real 42.66% 42.04% 42.04%
% de avance esperado 532.58% 52.10% 52.10%
% de presupuesto ejecutado

% de tiempo consumido

DATOS DE LA PLANIFICACION

750 Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo
01/ens/2017 00:00 17/ene/2018 00:00 1,758.00 £0.00 0.00 h
s00 26/mov/2015 09:21
5 26/nov/ 2015 09:21 & 26/nov/2015 09:21 &
e & 31/0ct/2017
21/n0v/2017 16:07 31/0ct/2017 23:50
250 23:50
Puntos Alcanzados 7350.00 735.00 735.00
o= - -
Mar-2017 May-2017 Jul=2017 Sep-2017 How=20: Puntos planificades 2942.00 216.00 216.00

oo do compnt ® e svesw ao.ca

% de avance real 42.66 %0 42.04 % 42.04 %

% de presupuesto ejecutado

% de tiempo consumido
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= Plan: Modelo Integrado de Planeadon y Gestion 2017
Z Dimar

Dirncaldn Gemeral Maritiemn Fecha de generacidn del reporte: 21/nov/2017 04:10 PM

Responsable del plan: Nancy Villamil

Agrupado por categoria: Mo
Categoria:z Todos
Responsabla: Todos
Periodo observado: Entre 26/now/2015 09:21 y 31/oct/2017 23:59
Tareas a terminar en los proximos : 30 dias a partir de 31/oct/2017 23:59
Agrupar la grifica por: Diiaria
1,250 DATOS DE LA PLANIFICACION
Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo
1.000 01/ene/2017 00:00 21/ene/2018 23:59 2,223.00 £0.00 0.00 h
750 26/ nov/ 2015
500 Indicadores 26/now/2015 09:21 a 09:21 & 26/now/2015 09:21 &
21/nowf2017 16:10 31/f0ctf2017 31/o0ct/2017 23:59
250 23:59
Puntos Alcanzados 1,102.00 1,082.00 1,082.00
- -
Jan-2016 May-2016 Sep-2016 Jan-2017 May-2017 Sep-2017 Puntos planificados 1,303.00 1,272.00 1,272.00
% de cumplimiento 84.65% 85.14% 85.14%
% de avance real 47.28% 46.42% 46.42%
% de avance esperado 55.85% 54.52%0 54.52%

% de presupuesto ejecutado

% de tiempo consumido

Tareas por finalizar a 21foct/2017 23:59
? E Categoria Nombre Puntos imic dela C.F H.H.P. HHC.  %HH. P. C.
? Responsable . . .
lanificad lanificad st = 1 ho$
Jonathan Diaz 1.00 01/abrf2017 21 act/2017 21/now/2017 |21/ now/2017
0o0:00 23:539 15:25 15

1, Gestidn Misional y de  Incentivarla gestidn de o.00 0,00 £0.00 £0.00

Gobierno = Plan proyectos come factor clave
Operative por Procesos de éxite para la estrategia
2017 > Proceso de

Planeacidn Estratégica -

G2 > Gestidn de
Prayectas > Iniciativa
Alineacidn estratégica =
Iniciativa Alineacidn
estratégica.

Molan Burgos 1.00 01/agofZ017  13/oct/2017 21/now/2017 0.00 0.00 £0.00 £0.00

1. Gestidn Misional y de  Planeary gjecutar las



