

REPORTE DE CONTEO DE TAREAS POR PLAN

Fecha de generación del reporte: 08/ene/2016 09:01 AM

Plan:	Contiene								
	Plan de Acción 2015								
Fecha de consulta:									
	30/dic/2015 23:59								
Nombre	Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas	Tareas cumplidas	Efectividad	Tareas en desarrollo	Tareas canceladas	
Plan de Acción 2015	60	48	79.07%	45	45	107.09%	5	0	
Fortalecer la administración de la seguridad integral marítima y fluvial	24	18	75.00%	18	18	100.00%	3	0	
Plan de Señalización Marítima	4	3	75.00%	3	3	100.00%	1	0	
Ampliación de la cobertura de las ayudas a la navegación	4	3	75.00%	3	3	100.00%	0	0	
Generación de Cartografía Náutica	4	3	75.00%	3	3	100.00%	1	0	
Sistema Nacional para el Monitoreo y Análisis de la Información sobre las Actividades Marítimas y la Seguridad Integral Marítima	4	3	75.00%	3	3	100.00%	1	0	
Implementar el Sistema Nacional de Alertas por amenaza de origen marino Fase III	4	3	75.00%	3	3	100.00%	1	0	
Sistema de seguridad integral náutico y portuario	4	3	75.00%	3	3	100.00%	0	0	
Diseño, adquisición e instalación del sistema de suministro de energía principal a los equipos y sus complementos en la Isla del Morro. Santa Marta.	4	3	75.00%	3	3	100.00%	0	0	
Gestión de información para la seguridad integral marítima enfocado a los procesos de predicción oceánica y atmosférica - SIPSEM	4	3	75.00%	3	3	100.00%	1	0	
Infraestructura operativa para la seguridad integral marítima	4	3	75.00%	3	3	100.00%	0	0	
Fortalecer las capacidades operativas	28	24	84.21%	21	21	116.36%	0	0	
Adquisición y mejoramiento de la infraestructura física especial para la seguridad integral marítima y fluvial	4	3	75.00%	3	3	100.00%	0	0	
Infraestructura física especial para la seguridad integral marítima y fluvial	4	3	75.00%	3	3	100.00%	0	0	
Construcción Estación de Tráfico Marítimo de San Andrés.	4	3	75.00%	3	3	100.00%	0	0	
Construcción Muelle Flotante SEMAP Buenaventura	4	3	75.00%	3	3	100.00%	0	0	
Construcción Proyecto Nueva SEDE DIMAR Barranquilla	4	3	75.00%	3	3	100.00%	0	0	
Plan nacional de infraestructura	4	3	75.00%	3	3	100.00%	0	0	
Fortalecimiento institucional para la eficiencia operacional	6	6	100.00%	4	4	147.37%	0	0	
Rediseño del modelo de operación de Dimar Fase 1	3	3	100.00%	3	3	100.00%	0	0	
Rediseño del sistema de gestión de la entidad	3	3	100.00%	2	2	175.00%	0	0	
Sistema de vigilancia estratégica	6	6	100.00%	4	4	150.00%	0	0	
Producir la información técnica y científica para ejercer la autoridad marítima	8	6	75.00%	6	6	100.00%	2	0	
Estudio de las necesidades de investigación y modelo de negocio de los centros de investigación de DIMAR	4	3	75.00%	3	3	100.00%	1	0	
Generación de información para la administración de los litorales Fase II	4	3	75.00%	3	3	100.00%	1	0	